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INTRODUCCIÓN 
 
 
El manual de interventoría para la Secretaría de Obras Públicas del municipio de 
Ciudad Bolívar se ha elaborado con el fin de reglamentar e implementar lo 
estipulado en la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos 
reglamentarios, con relación a la función que juega el interventor como persona 
natural o jurídica que representa al municipio ante el contratista y que está 
encargado del control técnico, administrativo, financiero, legal, ambiental y social, 
por medio de la vigilancia y seguimiento al cumplimiento del contrato durante la 
ejecución de un proyecto. 
 
Es así como surge la necesidad en la Secretaría de Obras Públicas del Municipio 
de Ciudad Bolívar, de implementar un manual que sirva como guía para los 
profesionales vinculados a la Secretaría y a los servicios contratados 
externamente para ejercer la labor de interventoría con el fin de realizar un control, 
evaluación y seguimiento de los proyectos ejecutados por el municipio. 
 
Por esta razón se ha diseñado el presente Manual de Interventoría, con el fin de 
definir y especificar cada uno de los procesos, procedimientos, recursos, 
responsabilidades y normatividad vigente, que debe cumplir la interventoría 
durante la vigencia del contrato suscrito con el municipio y del amparo de la 
calidad y cumplimiento del servicio, de tal manera que se comprometan con el 
cumplimiento de las exigencias institucionales y las haga exigibles a los 
contratistas 
 
El manual se ha diseñado como una herramienta que facilite la toma de decisiones 
en las diferentes etapas del proyecto. Las disposiciones establecidas en este 
documento son de obligatorio cumplimiento tanto para el interventor y el 
15 
contratista, como para los coordinadores de los contratos designados por el 
municipio de Ciudad Bolívar. 
 
Se espera que este manual en la Secretaría de Obras Públicas contribuya al buen 
manejo y por ende al desarrollo exitoso de todos los proyectos que gestiona la 
administración municipal. 
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1. OBJETIVO GENERAL DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA 
 
 
Desarrollar un manual de Interventoría  para la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Ciudad Bolívar, como una guía práctica, versátil y efectiva que 
permita conocer los parámetros fundamentales en lo que se estructura la 
interventoría moderna para asegurar el cabal cumplimiento de las metas básicas a 
saber: El aseguramiento de la calidad, el cumplimiento de los plazos del proyecto 
y el cumplimiento del presupuesto de las obras civiles contratadas por la 
Secretaría de Obras Públicas. 
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL MANUAL DE INTERVENTORÍA 
 
 
 Facilitar a los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de 
Ciudad Bolívar, una guía que le permita realizar el seguimiento a las obras 
civiles. 
 
 Proporcionar el control y verificación en el cumplimiento técnico de la ejecución 
de las obras civiles. 
 
 Crear un instructivo que facilite la labor de inspección, asesoría, supervisión, 
comprobación, labor planeada y ejecutada de manera permanente sobre todas 
las etapas del desarrollo del contrato con el fin de establecer si la ejecución se 
ajusta a lo pactado. 
 
 Facilitar el control de la Secretaría de Obras Públicas en la gestión 
administrativa, financiera y legal desarrollada por el contratista para el 
cumplimiento de las labores asignadas, detalladas en el contrato de 
consultoría, construcción, mantenimiento y suministros. 
 
 Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se 
desarrollen los contratos, dentro de los presupuestos de tiempo e inversión 
previstos originalmente. 
 
 Armonizar la interacción del contratante y del contratista para el logro del 
objetivo general del proyecto, así como la de obtener excelentes estudios y 
diseños, obras que satisfagan las necesidades de la comunidad o suministros 
adecuados y oportunos. 
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 Informar a la Secretaría de Obras Públicas en forma continua y periódica sobre 
el avance, problemas y soluciones presentados en el desarrollo del contrato, a 
través de informes mensuales o semanales o a solicitud del Municipio de 
Ciudad Bolívar. 
 
 Homogenizar los procesos de interventoría para facilitar el seguimiento y 
control de las obras civiles supervisadas por la Secretaría de Obras Públicas 
del Municipio de Ciudad Bolívar. 
 
 Verificar el control de la calidad de los materiales empleado por el contratista, a 
partir de las especificaciones generales y particulares contratadas. 
 
 Verificar y controlar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las 
obras civiles ejecutadas en el Municipio de Ciudad Bolívar. 
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3. MARCO LEGAL 
 
 
El interventor es en primera instancia un colaborador de la Secretaría de Obras 
Públicas en la ejecución de los proyectos que a éste le corresponde adelantar. Su 
papel es vital, ya que de su buena gestión depende la calidad de los servicios 
ofrecidos por la Secretaría de Obras Públicas y de esa manera satisfacer la 
necesidad de la comunidad. 
 
Por esta razón, el interventor debe ser consciente de sus derechos y obligaciones 
y responder civil, penal y administrativamente por el incumplimiento de sus 
obligaciones. Dentro del desempeño de sus funciones, el interventor debe tener en 
cuenta el manual de contratación, los pliegos de condiciones, las cláusulas 
consagradas en el contrato y las normas que se relacionan a continuación cuando 
ellas sean aplicables: 
 
 Ley 64 de 1978 por el cual se reglamenta el ejercicio de la ingeniería, la 
arquitectura y profesionales auxiliares. 
 
 Ley 80 de 1993. Estatuto de contratación de la administración pública. 
 
 Ley 87 de 1993. Por el cual se establece las normas para el ejercicio del 
control interno de las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 Ley 100 de 1993. Sistema general de (seguridad social integral Salud, 
pensiones y riesgos profesionales). 
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 Ley 400 de 1997 y Decreto 33 de 1998. Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismorresistente. 
 
 Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. 
 
 Ley 1150 de 2007. Por medio de la cual se introducen medidas para la 
eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras 
disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. 
 
 El Decreto 1170 de abril 14 de 2008. Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el literal E del numeral 2 del artículo 2 de la ley 1150 del 2007, en 
lo relacionado con la enajenación de bienes que formen parte del fondo para la 
rehabilitación, inversión social y lucha contra el crimen organizado. 
 
 Decreto 2474 de 2008. Por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 
1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, 
selección objetiva, y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 3460 del 12 de septiembre de 2008. Por el cual se establecen los 
parámetros para el otorgamiento del concepto previo favorable del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social – CONPES – para la prórroga o 
adición a contratos de concesión de obra pública nacional. 
 
 Decreto 4533 del 28 de noviembre de 2008. Por el cual se reglamentan las 
iniciativas privadas de que trata el parágrafo 2 del artículo 32 de la Ley 80 de 
1993 
 
 Decreto 4881 de 2008. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1150 de 
2007 en relación con la verificación de las condiciones de los proponentes y su 
21 
acreditación para el Registro Único de Proponentes a cargo de las Cámaras de 
Comercio y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 4828 de 2008. Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1993 y la Ley 
1150 de 2007, en relación con el régimen de garantías en la contratación de la 
administración pública. 
 
 Decreto 836 de 2009. Por el cual se modifica el Decreto 4881 del 31 de 
diciembre de 2008. 
 
 El Decreto 2025 de 2009. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2474 
de 2008 y se dictan otras disposiciones. 
 
 Decreto 3576 del 17 de septiembre de 2009. Por el cual se modifica 
parcialmente el Decreto 2474 de 2008 y el Decreto 2025 de 2009. 
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4. DEFINICIÓN DE INTERVENTORÍA 
 
 
La Interventoría es la supervisión, coordinación y control realizado por una 
persona natural o jurídica, a los diferentes aspectos que intervienen en el 
desarrollo de un contrato o de una orden, llámese de servicio, consultoría, obra, 
trabajo, compra, suministro, etc., que se ejerce a partir de la firma y 
perfeccionamiento del mismo, hasta la liquidación definitiva, bajo la observancia 
de las disposiciones legales que para este evento establecen las normas y 
principios del Régimen de Contratación previsto para las entidades públicas que 
se indican en el artículo 2° del Estatuto Contractual o Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007 y sus Decretos reglamentarios. 
 
El interventor es el representante de la entidad contratante durante la ejecución de 
la obra: Etapa de preconstrucción, etapa de construcción y etapa de liquidación. 
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5. CLASES DE INTERVENTORÍA 
 
 
Dependiendo de la persona que desempeñe la interventoría, esta puede ser: 
 
5.1. INTERVENTORÍA INTERNA 
 
Es realizada por personas que estén vinculadas al municipio y a su vez a la 
Secretaría de Obras Públicas, mediante un contrato laboral o reglamentario, se 
trata entonces de empleados del Municipio de Ciudad Bolívar 
 
5.2. INTERVENTORÍA EXTERNA 
 
La realiza un agente externo, el cual puede ser una persona natural o jurídica, 
previo proceso de selección de concursos de meritos adelantado por el municipio. 
Esta clase de interventoría debe ser previamente justificada por la dependencia 
responsable del proceso de contratación. 
 
La administración municipal debe designar un funcionario de la Secretaría de 
Obras Públicas para que coordine las funciones del interventor externo. 
Esta clase de interventoría es obligatoria para los contratos de obra que por su 
cuantía deben ser licitados (Ley 80 del 93 artículo 32, numeral 1, inciso 2). 
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6. PERFIL DEL INTERVENTOR 
 
 
La Interventoría puede ser ejercida directamente por la entidad a través de sus 
funcionarios, o por contratistas que ejerzan funciones administrativas y/o técnicas, 
siempre y cuando esta función esté permitida expresamente en el contrato o la 
Ley. La designación se informará por escrito a quien habrá de ejercerla o se le 
enviara copia del acta del Comité de Contratación o evaluación donde fue 
designado. 
 
La designación del Interventor debe recaer en una persona idónea, con 
conocimientos, experiencia y perfil apropiado al objeto de la Interventoría. Para tal 
efecto, el funcionario responsable de designar al interventor deberá tener en 
cuenta que el perfil profesional de la persona designada o seleccionada, se ajuste 
al objeto del contrato, así como la disponibilidad y logística para desarrollar las 
funciones. 
 
En el ejercicio de sus funciones el interventor debe conocer los procedimientos 
internos del municipio relacionados con el manejo y trámite de los contratos, 
órdenes de pago y demás aspectos inherentes a sus funciones. Esta actividad se 
enmarca dentro de los principios constitucionales contenidos en el artículo 209 y 
de manera especial en los mandatos de la Ley 80 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. 
 
El interventor debe desempeñar sus labores con el orgullo de cumplir, en verdad, 
una misión muy importante para el Municipio de Ciudad Bolívar y ante todo la 
comunidad. 
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Controlar y vigilar, son dos verbos que denotan las funciones macro que deben 
realizar. Pero las labores de interventoría va más allá: su conducta y el desarrollo 
de sus actividades deben estar enmarcadas dentro de un conjunto de valores 
básicos, los cuales debe reconocer, aprender y vivir  y entre los que están: 
 
La Ética, como moral pensada, aquélla que nos permite forjar un buen carácter 
para enfrentar y actuar en la vida con responsabilidad. 
 
La conducta moral, como  forma de actuar enmarcada dentro de principios que 
las personas reconocen justos. 
 
La responsabilidad, que señala el actuar en forma diligente, dando cuenta de los 
actos propios y asumiendo las consecuencias que ellos se deriven. 
 
La solidaridad superando el individualismo para actuar de manera colectiva, 
compartiendo y ayudando a que se cumplan mis objetivos y los de los demás. 
 
El compromiso, que como valor establece ir más allá de simple deber, trascender 
la norma, lograr el deber ser y llegar al querer hacer. 
 
El interés general y la voluntad de servicio, los cuales están íntimamente 
relacionados con las decisiones administrativas, dando a estas dirección y 
significado, superando los viejos esquemas del solo interés privado y/o particular. 
 
La buena fe, que incorpora el valor ético de la confianza, del respeto por el otro y 
de credibilidad, para que las libertades de ambos se den en sentido de lo humano 
buscando restaurar lo público como el espacio de interacción social y no de 
conflicto. 
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7. FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 
 
 
Desde los siguientes tópicos se pueden medir los alcances de la interventoría: 
técnico, financiero, administrativo y legal; para lo cual el interventor deberá ceñirse 
a: 
 
 Vigilar que las partes cumplan lo pactado en el contrato. 
 
 Suscribir las diferentes actas 
 
 Hacer el seguimiento y dejar constancia escrita de la forma como se está 
cumpliendo el contrato, dentro de los términos señalados en el mismo. 
 
 Recomendar a las partes los ajustes o modificaciones que requiera el contrato 
en términos de plazos, cumplimiento o cualquier otro aspecto que modifique lo 
pactado inicialmente, lo cual debe ser por escrito y bajo su propia 
responsabilidad. 
 
 Pliego de condiciones: Contiene las reglas del proceso de contratación, el 
objeto, presupuesto, características, condiciones y especificaciones técnicas y 
económicas de las obras,  bienes o servicios, derechos y obligaciones de las 
partes, plazo de ejecución, forma de pago, entre otros. 
 
 Propuesta: Además de los documentos que acreditan la representación legal 
(Cámara de comercio, NIT, Cédula de Ciudadanía) y facultades para contratar, 
contiene las cantidades de obra, bienes o servicios ofrecidos (cantidades, 
especificaciones técnicas y el valor de los mismos, la forma de pago, 
cronograma de actividades, etc.). 
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 Contrato, adiciones, modificaciones: La ejecución del contrato se rige por lo  
estipulado en estos documentos. 
 
 Garantía Única: Respalda el cumplimiento de todas las obligaciones a cargo 
del contratista, los amparos cubiertos dependen de lo que se determine en el 
contrato. 
 
 Actos administrativos que se produzcan en desarrollo del contrato. Mediante 
los  cuales  se imponen multas, modificación o interpretación unilateral, etc. 
 
 
7.1.  FUNCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Dependiendo de la naturaleza del objeto contratado y en lo que sea aplicable, 
corresponde al interventor: 
 
 Leer y estudiar el contrato y sus anexos, verificando que las especificaciones 
y condiciones particulares de la obra, bien o servicio contratado, 
correspondan a las solicitadas, definidas y aceptadas en el contrato. 
 
 Verificar que el contratista se encuentre al día en el pago de salarios, aportes 
a salud, pensiones, ARP y parafiscales, para la autorización de cada pago. 
 
 Suscribir con el Secretario de Obras Públicas y el contratista las siguientes 
actas: de anticipo, de iniciación, de reuniones con el contratista, de recibo 
parcial y final de las obras, bienes o servicios, liquidación del contrato, 
reinicio, suspensión y de cambio de interventor. 
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 Controlar que las garantías y o pólizas exigidas en el contrato se encuentren 
vigentes hasta la terminación y liquidación del mismo e informar a la 
aseguradora o entidad que haya expedido las garantías, sobre el inicio del 
contrato y cualquier modificación y suspensión de este, mediante el envío de 
la copia del acta correspondiente (Inicio, suspensión, reinicio, e 
incumplimiento de las obligaciones del contratista). 
 
 Informar al jefe inmediato y a la oficina asesoría jurídica con la debida 
sustentación y soportes, la ocurrencia de hechos atribuibles al contratista que 
puedan causar perjuicios al municipio, o dilatar la ejecución del contrato. 
 
 Impartir por escrito, al contratista, las instrucciones relativas a la aplicación de 
instrumentos para el desarrollo de la interventoría. 
 
 Elaborar informes de interventoría con periodicidad acordada por el 
Secretario de Obras Públicas en el acta de designación, respecto a la 
ejecución del contrato, así como enunciar las razones de incumplimiento en 
que incurra el contratista para que la administración municipal adopte las 
medidas pertinentes con base en lo allí establecido. 
 
 Rendir los informes que les sean solicitados por el jefe inmediato, el 
coordinador de interventoría, si lo hay, y los organismos de control. 
 
 Promover la conciliación de conflictos entre las partes en la eventualidad que 
se presente. 
 
 Identificar las eventualidades que puedan afectar el trabajo del contratista a 
fin de corregirlas. 
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 Hacer seguimiento a la organización y archivo de los documentos 
relacionados con los contratos y la interventoría a su cargo, registrado en la 
lista de chequeo del proceso de contratación pública. 
 
 Tramitar las adiciones al contrato. 
 
 Analizar con el Secretario de Obras Publicas las reclamaciones presentadas 
por los contratistas y recomendar soluciones. 
 
 Sustentar, cuando sea necesario, la necesidad de adicionar el contrato en 
cuantía, mínimo con 30 días de antelación. 
 
 Asesorar a quienes realizan presupuestos y elaboración de pliegos de 
condiciones para que las condiciones reales de construcción y los materiales, 
tiempos y demás requerimientos de la obra estén acordes con los que se 
consignan en los contratos. 
 
 Conocer plenamente el objeto del contrato, el sitio o área donde habrá de 
ejecutarse el contrato, las especificaciones técnicas y los planos de la obra, 
tanto topográficos como técnicos (de suelos, estructurales, hidráulicos, 
sanitarios y/o eléctricos) y arquitectónicos, con el fin de constatar la total 
coordinación entre ellos, para su debida aplicación en la ejecución del objeto 
del contrato. 
 
 Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones 
particulares del proyecto estén debida y completamente definidas. 
 
 Velar cuando se requiera, que se cumpla con la colocación de vallas de 
señalización, la cual debe contener  identificación del sitio, fecha de inicio y 
entrega, igualmente, se debe identificar al contratista, a la entidad contratante 
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y el costo de la obra, según especificaciones de la municipalidad y 
determinadas en el manual de Aplicación de la Imagen Corporativa. 
 
 Solicitar al contratista el plan de inversión del anticipo y aprobarlo. 
 
 Suscribir con el contratista el acta de iniciación de la obra, dentro del término 
establecido en el contrato.  Por medio de esta acta se hará entrega del sitio 
de la obra. 
 
 Cuando el contrato es de obra pública, deberá, suscribir con el contratista y 
propietarios de inmuebles o predios vecinos, las actas de vecindad a que 
hubiere lugar, antes de dar inicio a los trabajos,  complementando estas 
actas con descripciones o registro fotográfico, si fuere necesario. 
 
 Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y control, la 
actualización de la programación de los trabajos entregada en la propuesta, 
previo a la suscripción del acta de iniciación. 
 
 Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de los profesionales  
que de acuerdo con los pliegos de condiciones y/o la propuesta presentada 
por el contratista, laboren para éste en la ejecución del contrato, y verificar 
que los mismos, cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos  
 
 Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos y citar al 
contratista, a los ingenieros o arquitectos que hayan participado en la 
elaboración del proyecto o a los consultores que sea necesario citar en algún 
momento durante la marcha de la obra. 
 
 Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le 
asigne para ejercer las funciones de Interventoría de la obra. 
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 Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales de obra, las actas 
de recibo parcial de obra y todos los hechos que sucedan en su ejecución, 
las cuales suscribirá conjuntamente con el contratista. 
 
 Elaborar, con base en los cuadros para reajustes automáticos o revisión de 
precios incluidos en la minuta del contrato, cuando a ello hubiere lugar, las 
actas correspondientes, en las cuales se haga constar el valor de éstos y el 
del acta de recibo correspondiente, la cual será suscrita conjuntamente con el 
contratista, el ordenador del gasto o de su delegado. 
 
 Exigir la aplicación estricta de todas las normas técnicas y reglamentaciones 
exigidas por la entidad u organismo que regule la materia aplicable al objeto 
del contrato. Tratándose de obras civiles, las establecidas en el Código 
Colombiano de construcciones sismo-resistentes, en el manual de normas de 
construcción de las Empresas Públicas de Medellín, en las resoluciones 
sobre señalización adoptadas por el Ministerio de Obras Públicas o su 
equivalente, en el Decreto 705 de 1.994 y las demás convertidas en normas 
por entidad competente. 
 
 Aprobar o improbar la iniciación o terminación de los ítems contratados, 
teniendo en cuenta, además, la programación establecida para los trabajos y 
su secuencia técnica. 
 
 Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, 
fijando para el efecto un plazo determinado mediante comunicación escrita. 
 
 Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para 
mantener la seguridad dentro de la obra, brindando así seguridad a quienes 
allí laboran y ocasionalmente transitan por los alrededores de la obra. 
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 Ordenar lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin 
perjuicios para terceros. 
 
 Exigir el total cumplimiento de la programación de la obra, con facultades 
para recomendar al Municipio de Ciudad Bolívar  modificaciones cuando por 
razones técnicas o dada la naturaleza de la obra,  se haga necesario,  sin 
cambiar el plazo inicial o el adicionalmente pactado en el contrato.  Cualquier 
recomendación de modificación deberá acompañarse de la respectiva 
programación de la obra y el flujo de caja correspondiente a ésta, así como 
de la justificación escrita y el visto bueno del diseñador. 
 
 Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones 
que estime conveniente; si durante la marcha de la obra se presentaren 
dudas o diferencias que no puedan ser resueltas en la obra, de acuerdo con 
los planos constructivos y las especificaciones de construcción, deberán ser 
aclaradas con el Jefe o Director del área responsable del proyecto, con la 
anticipación suficiente con el fin de no entorpecer la obra. 
 
 Presentar al Secretario de Despacho, Jefe o Director del área responsable 
del proyecto para el trámite de aprobación ante el respectivo comité de 
contratación y con la anticipación suficiente los estudios que indiquen la 
realización de mayor cantidad de obra, obras complementarias o adicionales 
estipulando, el plazo adicional que pueda ser requerido para la ejecución de 
las mismas.  Estos estudios corresponden a modificaciones del valor o plazo 
de los contratos. 
 
 Suscribir, en el evento de presentarse obras extras o adicionales, en forma 
conjunta con el contratista, actas donde consten los precios para los ítems 
cuyos valores no aparezcan en la propuesta inicial, respaldadas por los 
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respectivos análisis de precios unitarios y remitirlos como parte integral de los 
estudios que presenten para la aprobación, al Secretario de Despacho, Jefe 
o Director del área responsable del proyecto, quien anexará a estos estudios 
el correspondiente certificado de disponibilidad presupuestal expedido por la 
oficina de Presupuesto, estudios que una vez sometidos y aprobados por el 
respectivo comité de contratación constarán  en el contrato adicional. 
 
 Recibida la autorización del contrato adicional el interventor podrá ordenar la 
ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. 
 
 Realizar estudio que determine el valor de las obras, actividades y/o trabajos  
adicionales, según los criterios que establezca el contrato inicialmente 
pactado, dicho estudio debe remitirse para la respectiva revisión al Secretario 
de Despacho, Jefe o Director del área responsable del proyecto y someterse 
a la aprobación del Ordenador del Gasto o su delegado y posterior 
sometimiento al Comité de contratación respectivo, de lo que se suscribirá 
acta con el contratista. 
 
 Elaborar durante la marcha del contrato el cuadro de liquidación del mismo 
según su avance, discriminando los ítems y cantidades ejecutadas, de 
acuerdo con lo especificado en cada acta. 
 
 Elaborar la solicitud de suspensión temporal del contrato, por circunstancias 
de fuerza mayor o caso fortuito, la cual debe justificarse, ser visada por el 
Secretario de Despacho, Jefe o Director del área responsable del proyecto y 
sometida  a la aprobación por parte del ordenador del gasto.  Una vez 
recibida la comunicación de aprobación, procederá a suscribir conjuntamente 
con el contratista y el ordenador del gasto, un acta denominada de 
suspensión temporal, previo sometimiento del asunto ante el respectivo 
comité de contratación. 
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 Elaborar acta de reiniciación de obra, suscrita por el contratista y el 
ordenador del gasto o su delegado, dejando constancia del tiempo total de 
suspensión temporal y del vencimiento final del contrato.  Esta acta, junto con 
la de suspensión  servirán como base,  para establecer mediante contrato 
adicional la modificación al vencimiento del plazo del contrato y el tiempo de 
suspensión. 
 
 Exigir al contratista al finalizar la obra o la ejecución del contrato, adecuar la 
póliza de estabilidad o calidad del bien o servicio, según el caso, ampliación 
de salarios y prestaciones sociales, si fuese necesario, para la aprobación 
por parte de la Secretaría General de Gobierno. 
 
 Elaborar y firmar con el contratista el acta de liquidación, en la que constará: 
 
o El estado en que se recibe la obra, cantidades y áreas, el área total 
de construcción y de las obras exteriores, el valor final del contrato, 
incluyendo reajustes o revisiones de precios, descripción de su 
estado y los datos que exija el Estatuto Contractual vigente. 
 
o El cuadro general de liquidación en donde aparezcan todas las 
cantidades recibidas. 
 
o Firmar en compañía del funcionario delegado para contratar el acta 
de liquidación final del contrato, dejando constancia de las 
reclamaciones que se presenten y de los asuntos que no se 
hubiesen podido superar de común acuerdo entre las partes del 
contrato. 
 
 Elaborar acta de pago final del contrato. 
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 Dar información de todo acto relacionado con el contrato, al Secretario de 
Despacho, Jefe o Director del área responsable del proyecto y a cualquier 
autoridad competente que la requiera. 
 
Tabla 1. Aplicación práctica de la Interventoría en los Aspectos 
Administrativos 
 
FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Verificar el cumplimiento del objeto 
conforme al Plan de Acción, los pliegos 
de condiciones y la propuesta. 
 Los pliegos de condiciones, 
documento de Subproyecto, 
propuesta. 
 Contrato 
 Visitas de Interventoría. 
 Papeles de trabajo. 
 Cronograma, comparación entre las 
actividades programadas y las 
ejecutadas. 
 Informes de avance de la ejecución 
física presentados por el contratista. 
Identificar oportunamente posibles 
dificultades en la ejecución de los 
contratos y en la obtención de los 
productos esperados. 
 Visitas de Interventoría. 
 Registros de verificación de la 
ejecución física (impresos, archivo 
magnético, fotográfico, audiovisual, 
entre otros). 
 Informes de avance de la ejecución 
física presentados por el contratista. 
 Informes del contratista previendo 
dificultades en la ejecución física del 
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FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
contrato. 
Velar por la calidad y conservación del 
entorno ambiental donde se realice el 
proyecto. 
 Visitas de Interventoría. 
 
 
7.2. FUNCIONES TÉCNICAS DE LA INTERVENTORÍA 
 
 Realizar visita previa al sitio de la obra o de ejecución del contrato, en 
compañía de quienes realizaron los presupuestos y los diseños con el fin de 
conocer las características del sitio, su ubicación, vecindades y accesos, 
áreas de trabajo y de almacenamiento y todas las demás  condiciones de la 
obra, los servicios domiciliarios y aspectos de ocupación. 
 
 Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los pliegos de 
condiciones, planos y especificaciones generales para la debida ejecución 
del contrato, teniendo en cuenta que en caso de discrepancias prevalecerán 
los pliegos de condiciones. 
 
 Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de 
aquel en el sitio de ejecución del contrato, en la "Bitácora o Libro de Obras", 
las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de materiales, 
equipo y personal; así como las actas de los comités técnicos de obra o 
administrativos que periódicamente deben realizarse y las observaciones o 
novedades que se hayan sucedido. Este libro formará parte integral de los 
documentos del contrato y de la Interventoría.  Aquí también deberá reposar 
los conceptos  técnicos de consultores externos a la obra o a la actividad 
contractual, que por algún motivo se invitaron a dar conceptos. 
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 Participar al inicio de la obra y en forma activa en el control de la ejecución de 
la localización y el replanteo del proyecto, el diseño y ubicación de los 
campamentos y los sitios de almacenamiento de materiales de obra y en 
general en todas las actividades preliminares de la construcción. 
 
 Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones 
periódicas de los ítems ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el 
Diario de Medidas, discriminando fechas, especificación del ítem medido, su 
ubicación en la obra (identificando ejes de construcción), unidad y cantidad 
medida.  Con base en estas medidas deberá efectuar cortes mensuales o 
quincenales de obra. 
 
 Exigir para la ejecución de la obra o del contrato, materiales, mano de obra y 
elementos de primera calidad que estén conformes con las normas y 
especificaciones establecidas en los planos, cantidades de obra y pliegos de 
condiciones de la invitación o cotización que hayan servido de base para la 
adjudicación del contrato. 
 
 Ordenar todos los análisis y pruebas de laboratorio que sean requeridos para 
establecer exactamente las condiciones técnicas y/o de uso que demande el 
correcto desarrollo del objeto contractual, y  con base en los resultados de los 
mismos proceder a su aprobación si son satisfactorios y llenan todos los 
requisitos exigidos.  Para el caso de obras civiles, en cuanto a los ensayos de 
los concretos se deberá tener en cuenta lo establecido en el Código 
Colombiano de Construcciones sismo-resistentes.  Para ensayos y 
aceptación de otros materiales se deberán usar las condiciones estipuladas 
por el Icontec y códigos específicos que regulen la materia. 
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 Aportar copia de los resultados de todas las pruebas o ensayos que serán  
conservados en el fólder del proyecto, discriminando la ubicación, orden y  
fechas de ejecución. 
 
 Exigir el total cumplimiento de las especificaciones de construcción para 
todos los ítems de la obra, así como las que aparezcan en los planos 
constructivos, toda vez que obras mal ejecutadas no podrán ser recibidas. 
 
 Rechazar los bienes o servicios, que no cumplan con las normas técnicas 
descritas en el respectivo contrato. 
 
 Impartir por escrito, al contratista, las instrucciones relativas a la aplicación de 
instrumentos para el desarrollo de la interventoría. 
 
 Sustentar, cuando sea necesario, la ejecución de obras (Actividades extras, 
las necesidades de adicionar al contrato en cuanto a tiempo). 
 
 Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales, y aprobar o 
rechazar los materiales destinados al proyecto, los procesos de elaboración 
de los materiales y los certificados de garantía de calidad que otorguen los 
contratistas para cumplir con la calidad especificada. 
 
 En los contratos de obra, revisar y aprobar el replanteo topográfico ejecutado 
por los contratistas antes de iniciar los trabajos y durante el desarrollo de los 
mismos; en general, ejecutar todos los trabajos de control requeridos para el 
cumplimiento de los planos y especificaciones de construcción y montaje, así 
como elaborar formatos para protocolos de pruebas intermedias y finales 
para la recepción del proyecto y conformar los expedientes correspondientes. 
 
39 
 Verificar que el contratista realice la obra con el equipo y maquinaria que 
relacionó en la propuesta, el cual deberá estar en perfectas condiciones de 
servicio. Los cuales podrán  exigirse  en el evento de no existir.  
 
 Exigir a los contratistas el empleo de personal técnico capacitado y el retiro 
del que a su juicio sea inconveniente para los intereses del municipio. 
 
 Resolver las consultas que hagan los contratistas sobre la interpretación de 
planos, estudios, diseños y las especificaciones de las obras, bienes o 
servicios objeto del contrato. 
 
 Ejercer un control de calidad de materiales,  de mano de obra y de los 
elementos que se vayan a utilizar en la construcción de la obra adicional. 
 
 Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al 
contratista los faltantes y deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de 
que sean subsanados en el período restante para el vencimiento del plazo 
contractual. 
 
 Asesorar al municipio en la solución de las discrepancias de carácter técnico 
o contractual que surjan con los diferentes contratistas durante el desarrollo 
de los contratos. 
 
 Realizar una verificación previa a la entrega de la obra, bien o servicio 
contratado, a fin de constatar el cumplimiento del contrato y ordenar el 
mejoramiento de aspectos deficientes, disponiendo a cargo del contratista las 
pruebas y ensayos de laboratorio requeridos. 
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 Exigir al contratista los planos de la obra ejecutada; memorias y/o manuales 
de operación, cuando de acuerdo con la naturaleza del objeto del contrato 
fuere pertinente y que se anexaran al control de Interventoría. 
 
 Certificar las cantidades de obras, bienes o servicios objeto del contrato para 
las actas de pago. 
 
 Elaborar y firmar el acta de recibo de obras, bienes y/o servicios. 
 
 
Tabla 2. Aplicación práctica de la Interventoría en los Aspectos Técnicos 
 
FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Evaluar y emitir concepto de aprobación 
o rechazo de la calidad y cantidad de los 
resultados o productos parciales y finales 
obtenidos. 
 Visitas de Interventoría. 
 Registros de verificación de la 
ejecución física (impresos, archivo 
magnético, fotográfico, audiovisual, 
entre otros). 
 Informes de Interventoría. 
 Informes de avance de la ejecución 
física presentados por el contratista. 
 Presentación de avances, de 
resultados parciales y finales. 
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7.3. FUNCIONES FINANCIERAS DE LA INTERVENTORÍA 
 
Es la verificación que se hace sobre las inversiones, de acuerdo a la necesidad 
real y a los principios de economía, eficiencia y efectividad, lo cual implica tomar 
las decisiones que eviten extracostos, actividades, bienes, servicios u obras que 
en el desarrollo del contrato se detecten como innecesarios. 
 
A continuación se presentan las siguientes funciones: 
 
 Presentar las actas de pago elaboradas y revisadas y abstenerse de dar el 
respectivo cumplido a satisfacción si estos no corresponden a las calidades, 
cantidades y especificaciones técnicas exigidas, para lo cual el interventor 
debe mantener control y coordinación permanente sobre el desarrollo del 
contrato. 
 
 En los casos que se le proporcione el anticipo al contratista, se solicite la 
relación de gastos de estos recursos en la obra. Además se solicita los 
extractos bancarios de la cuenta conjunta con la administración, para verificar 
dicha inversión. En el caso en que se necesite un pago anticipado se debe 
modificar el contrato y pedir las respectivas pólizas. 
 
 Elaborar el acta de liquidación del contrato y colocarla para consideración y 
firma del alcalde o secretario de obras públicas, según quien haya firmado el 
contrato. 
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Tabla 3. Aplicación práctica en los Aspectos Económicos y Financieros 
 
FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Velar porque se efectúe una adecuada 
programación financiera del contrato. 
 Contrato. 
 Documento de Subproyecto  
 Verificación de precios. 
 Cronograma de actividades. 
Velar porque la ejecución financiera del 
contrato, se ajuste al plan de acción y al 
proyecto formulado. 
 Plan de acción. 
 Contrato. 
 Cronograma de actividades. 
 Los documentos que 
soportan la inversión. 
Verificar si existe una cuenta especial para el 
manejo de los desembolsos efectuados al 
contrato. 
 Certificado de apertura de la 
cuenta bancaria. 
Llevar el control de los dineros desembolsados 
durante el desarrollo del contrato. 
 Contrato principal u otrosí. 
 Recibos de consignación. 
 Comprobantes de egreso del 
pago anticipado o anticipo.  
 Valor de los demás 
desembolsos, respecto al 
valor total del contrato. 
 Extractos bancarios que den 
cuanta del movimiento de la 
cuenta donde está depositado 
el anticipo. 
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FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Controlar y verificar los rendimientos financieros 
generados  en el contrato y exigir al contratista 
el reintegro de los mismos al Municipio de 
Ciudad Bolívar. 
 Extractos bancarios. 
 Certificación  de los 
rendimientos financieros 
expedida por la Entidad  
Bancaria correspondiente. 
 Informes financieros del 
contratista. 
Rendir el informe escrito sobre el 
comportamiento financiero del contrato, 
 Plan de Acción. 
 Facturas o cuentas por 
cobrar. 
 Certificado de cumplimiento 
de actividades. 
 Cuentas de cobro. 
 Órdenes de pago. 
 Comprobantes de egreso. 
Comunicar veraz y oportunamente la liberación 
de los dineros que no serán utilizados durante 
la vigencia fiscal correspondiente, las adiciones 
y deducciones presupuéstales del contrato 
 Contrato. 
 Otrosí al contrato. 
 Informes de Interventoría. 
 
 
7.4. FUNCIONES LEGALES DE LA INTERVENTORÍA 
 
Es el control y seguimiento a los aspectos jurídicos dentro del perfeccionamiento 
del contrato y la ejecución del mismo, dentro de los cuales se incluyen los plazos, 
las garantías, los compromisos laborales, las sanciones, los contratos adicionales 
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o modificatorios y todo tipo de novedad que acompañe al contrato inicialmente 
pactado, lo que de modo general implica: 
 
 Cumplir y hacer cumplir las cláusulas contractuales. 
 
 Verificar la aprobación de las pólizas exigidas para cada contrato, las 
modificaciones realizadas al inicio del contrato, al igual que las variaciones 
que se presenten durante la marcha del mismo. 
 
 Informar al Secretario de Despacho, Jefe o Director del área responsable del 
proyecto el incumplimiento de las obligaciones contractuales, para que el 
Ordenador del Gasto, determine, a través de los grupos interdisciplinarios de 
apoyo, si hay lugar a la aplicación de sanciones y/o a la declaratoria de 
caducidad administrativa. 
 
 Informar por escrito sobre la materialización de las causales de terminación, 
modificación e interpretación  unilateral, para proceder a la aplicación de 
estas o a la terminación bilateral del contrato. 
 
 Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan 
incumplimiento del contrato, cuya información servirá de sustento para la 
posible aplicación de multas. 
 
 Verificar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra y constancia del 
cumplimiento de las prestaciones sociales con el fin de autorizar la 
cancelación del saldo adeudado a la terminación del contrato. 
 
 Dar rápida y oportuna información a la Secretaría de Obras Públicas del 
Municipio de Ciudad Bolívar, con respecto a las controversias que se 
presenten en el desarrollo de la obra. 
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 Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de 
trabajo, las planillas de afiliación y pago al sistema de seguridad social en 
salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva (cuando a ello hubiere 
lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás 
conceptos para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y 
antes de su liquidación. 
 
 
Tabla 4. Aplicación práctica del Aspecto Legal 
 
FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Autorizar los desembolsos de 
acuerdo con lo pactado en el 
contrato. 
 Informes de avance físico y financiero. 
 Soportes que justifican el desembolso. 
 Contrato. 
 Pliegos de Condiciones. 
 Propuestas. 
 Certificación de apertura de cuenta. 
Organizar una carpeta por cada 
contrato con todos los documentos 
pertinentes al mismo, verificando los 
requisitos de legalidad y 
cumplimiento de las cláusulas 
pactadas. « 
 Papeles de trabajo propuestos en el 
presente Manual. 
Recomendar, cuando se requiera, la 
celebración de un contrato adicional, 
u otrosí, teniendo en cuenta las 
razones que justifiquen tal situación. 
 Informes de Interventoría. 
 Contrato. 
 Solicitud del contratista exponiendo 
dificultades de ejecución del contrato 
que justifican el otrosí. 
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FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Informar la ocurrencia de eventos 
que den lugar a la suspensión o 
terminación anticipada del contrato y 
de su reanudación, recomendando la 
adopción de las medidas respectivas. 
 Hechos que constituyan fuerza mayor o 
caso fortuito. 
 Actas. 
 Informes. 
Informar los hechos que constituyan 
incumplimiento parcial o total del 
contrato, para la aplicación de las 
sanciones respectivas.  
 Contrato. 
 Informes de Interventoría. 
 Actas. 
 Comunicación de requerimiento al 
contratista. 
Elaborar informes periódicos sobre el 
avance en la ejecución contractual y 
el informe final con los resultados de 
la ejecución. 
 Contrato. 
 Actas. 
 Pliegos de Condiciones. 
 Propuesta. 
 Extractos Bancarios. 
 Soportes contables. 
Recomendar la liquidación unilateral 
del contrato cuando así se requiera. 
 Contrato. 
 Actas. 
 Informes de Interventoría. 
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FUNCIONES MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
Elaborar el acta y documentos 
necesarios para la liquidación 
definitiva del contrato. 
 Contrato. 
 Soportes Contables. 
 Recibo de pago de salarios y 
prestaciones. 
 Informe final de Interventoría. 
 Acta de liquidación. 
 Informe de Justificación de gastos. 
Informar al representante legal o su 
delegado acerca de dificultades para 
continuar con el ejercicio de la 
Interventoría y consignar en el Acta 
respectiva el avance de ejecución del 
contrato tanto físico como financiero. 
 Visita al lugar de ejecución del contrato 
en compañía del nuevo interventor. 
 Actas. 
 Informes de Interventoría  
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8. RESPONSABILIDADES DE LA INTERVENTORÍA 
 
 
Corresponde al Interventor, supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los 
contratos que le sean asignados, a fin de garantizar al Municipio de Ciudad 
Bolívar, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los 
mismos, así como el control técnico, administrativo y financiero de acuerdo con la 
naturaleza del contrato buscando satisfacer el fin perseguido. 
 
Los interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por 
los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a 
las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los contratos, respecto 
de los cuales, haya ejercido funciones de interventoría. 
 
Los servidores públicos que ejerzan funciones de interventoría, tienen las mismas 
responsabilidades y además responden disciplinariamente. 
 
El actual Régimen disciplinario, Ley 734 de 2002 consagra en su artículo 48, 
numeral 34, como una de las faltas gravísimas para los Interventores la siguiente: 
 
34. “No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, 
o certificar como recibidas a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a 
cabalidad.”1 
 
Para verificar y certificar de manera documentada, que el objeto del contrato que 
se está interviniendo se cumpla dentro de las condiciones de calidad, precio y 
plazos preestablecidos por las partes, lo cual implica: 
                                                          
1
 Artículo 48, Numeral 34 de la Ley 734 de 2002 
49 
 
 Realizar personalmente las tareas que se le confíen y responder por el uso 
de la autoridad que se le delegue. 
 
 Definir el sistema de gerencia y control de la interventoría. 
 
 Diseñar, implementar y mantener la organización de la interventoría y definir 
las líneas de autoridad y las interrelaciones entre el personal clave y las 
actividades del proyecto. 
 
 Informar oportunamente y  por escrito al jefe inmediato y al coordinador de 
interventoría si lo hay, sobre anomalías que se detecten en las fases del 
proceso contractual. 
 
 Verificar la calidad y seguridad del desarrollo del objeto contractual mediante 
la aprobación o el rechazo de los sistemas de control de calidad y seguridad 
que los contratistas diseñen o implementen. 
 
 Prestar la debida atención a la protección y a la conservación del medio 
ambiente cuando el objeto contractual así lo amerite, para lo cual debe 
solicitar el desarrollo de un plan de obligatorio cumplimiento. 
 
 Identificar los problemas que puedan afectar el objeto contractual, autorizar 
los cambios necesarios, y con la suficiente anterioridad, lograr que se 
ejecuten de acuerdo con la calidad, costos y plazos preestablecidos para las 
obras bienes o servicios intervenidos. 
 
 Determinar la necesidad de realizar las contrataciones extras o adicionales y 
recomendar su ejecución. 
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 Verificar la participación de personal especializado en la ejecución del 
contrato, cuando hayan sido exigidos en el contrato y sus anexos, por la 
complejidad del objeto. 
 
 Cumplir con las reuniones periódicas pactadas con el contratista o sus 
representantes con el objeto de analizar el avance de la obra, prestación del 
servicio o entrega de los bienes, determinando los controles de costos, 
problemas de diseño, reclamaciones de contratistas, entre otros, levantando 
actas que sirvan como medio para mantener informado al jefe inmediato o 
coordinador de interventoría sobre aspectos específicos, bien sea técnicos, 
financieros o administrativos. 
 
 Elaborar planes de contingencia para atender eventos e imprevistos que 
puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo contractual, de manera 
que se mitiguen las implicaciones de tales eventos. 
 
 Estudiar los incumplimientos de los contratistas y recomendar al municipio 
sobre la aplicación de correctivos, necesidad de declarar la caducidad o 
incumplimiento del contrato. 
 
 Recomendar al Secretario de Obras Públicas la conveniencia de aceptar los 
subcontratistas que propongan los contratistas. 
 
 Exigir que el objeto contractual que se desarrolle cumpla con la norma de 
higiene y seguridad industrial de  todo el personal que tenga acceso. 
 
 Cuando se trate de la interventoría de los contratos de obras, las personas 
naturales o jurídicas o los funcionarios designados para este efecto, deben 
abrir y llevar conjuntamente con el contratista o la persona delegada por este 
una memoria diaria de la obra, en donde hace constar las acciones 
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realizadas, así como las actas de los comités técnicos de obra o 
administrativos que periódicamente deban realizarse y las observaciones que 
se consideren pertinentes. 
 
 En los contratos de compra y suministro de bienes y en los de servicios debe 
el interventor abrir y llevar conjuntamente con el contratista una memoria 
quincenal o mensual según lo determine el secretario de obras públicas, la 
cual deben contener las actas de las reuniones o comités y las  
observaciones y compromisos adquiridos. 
 
 El interventor debe exigir el total cumplimiento de los cronogramas pactados 
en los contratos y solo puede recomendar su modificación cuando por 
razones técnicas o dada la naturaleza del contrato esto se haga necesario. 
 
 El interventor debe, si es necesario, solicitar la suspensión temporal de la 
ejecución de un contrato, por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, 
justificando plenamente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
originan los tiempos de la suspensión, ante el Alcalde o Secretario de Obras 
Públicas, mediante documento escrito, para que éste emita su autorización. 
 
 El interventor para todos los efectos de suspensión de los contratos, una vez 
desaparezcan los hechos que dieron origen a la suspensión del mismo, 
solicita la reiniciación, dejando constancia del tiempo total de la suspensión 
temporal y del vencimiento total del contrato. 
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9. DOCUMENTACIÓN EMPLEADA EN LA INTERVENTORÍA 
 
 
El Interventor debe consultar permanentemente el contrato motivo de su 
interventoría y los documentos necesarios para ejercer sus funciones como son: 
 
 Copia del contrato de interventoría y de obra. 
 
 Pliegos de condiciones. 
 
 Memorias de cálculo. 
 
 Planos y fotografías. 
 
 Memorandos de campo con observaciones al contratista. 
 
 Correspondencia cruzada. 
 
 Bitácora de Interventoría. 
 
 Notificaciones. 
 
 Aprobación de materiales. 
 
 Especificaciones de herramienta, maquinaria y equipo adecuado, según el 
objeto del contrato y los pliegos de condiciones. 
 
 Actas de liquidación. 
 
 Actas de inicio. 
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 Actas de pago. 
 
 Reclamaciones formales del contratista. 
 
 Certificados de disponibilidad y registro presupuestal. 
 
 Solicitud de ampliación de términos por parte del contratista. 
 
 Actas de acuerdo. 
 
 Informes de programación y seguimiento. 
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10. PROCEDIMIENTOS DE INTERVENTORÍA 
 
 
10.1. FASE INICIAL 
 
10.1.1. Asignación del interventor 
 
Para cada contrato se designa la interventoría, a través del acta de designación de 
interventoría, la cual se remite al interventor mediante oficio, con el contrato y sus 
anexos, esto se hace cuando la interventoría es interna, o de los funcionarios 
adscritos a la Secretaría de Obras Públicas. 
 
En los casos de interventoría interna, el coordinador del proceso contractual es el 
responsable de custodiar el contrato original y sus anexos, al interventor externo 
se le entrega copia. 
 
10.1.2.  Revisión de los anexos del contrato 
 
El interventor una vez reciba el contrato procede a verificar que contenga los 
documentos propios del mismo, especificados para cada modalidad contractual. 
De no hallarlos, debe solicitar por escrito a quien lo designó como interventor, de 
lo contrario, el interventor da aviso a la oficina jurídica del Municipio de Ciudad 
Bolívar. 
 
10.2. FASE INTERMEDIA 
 
Luego que el interventor verifique la existencia del contrato procede a: 
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 Informar a quien lo designó o al coordinador, en caso de interventoría 
externa, sobre cualquier anormalidad o inconsistencia en el contenido de los 
documentos. 
 
 Verificar la apertura de la cuenta de ahorros para el manejo del anticipo 
cuando sea el  caso. 
 
 Solicitar plan de inversión del anticipo cuando aplique. 
 
 Elaborar acta de anticipo, cuando aplique, y tramitar los documentos para su 
pago. 
 
 Elaborar el acta de iniciación y tramitar sus firmas. 
 
 Revisar y aprobar cronograma de ejecución presentado por el contratista y 
posteriormente hacerle seguimiento. 
 
 Supervisar el desarrollo del contrato. 
 
 Elaborar los informes de interventoría. 
 
 Solicitar al contratista informes periódicos sobre la ejecución contractual 
dentro de los términos pactados en el contrato o cuando lo considere 
pertinente. 
 
 Elaborar oportunamente las actas de reajustes económicos, de cantidades y 
porcentajes, suspensiones, reinicio, cambio de interventor, adiciones, 
terminación, registro y liquidación a que haya lugar, para la aprobación del 
señor Alcalde o el Secretario de Obras Públicas. 
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 Solicitar los informes de prueba de laboratorio de campo cuando sea 
pertinente. 
 
 Expedir la constancia de cumplimiento, certificar que el contratista a cumplido 
con todas sus obligaciones en el periodo correspondiente (expedir 
certificado de recibo a entera satisfacción), de acuerdo con los términos del 
contrato. 
 
 Elaborar el informe final de interventoría resaltando las recomendaciones del 
contratista, si las hay, y las del interventor. 
 
 
10.3. FASE FINAL 
 
Al llegar el contrato a su finalización del contrato, el interventor debe: 
 
 Elaborar y presentar el acta de recibo final. 
 
 Elaborar el acta de liquidación. 
 
 Solicitar el correspondiente registro de la obra, bien o servicio, recibido como 
producto del contrato. 
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11. PROHIBICIONES DEL INTERVENTOR 
 
 
En consideración a que las siguientes actividades son propias y exclusivas del 
ordenador del gasto o parte contratante, está prohibido a los interventores: 
 
 Autorizar cambios o especificaciones en el contrato que impliquen mayores o 
menores cantidades de dinero o de obra con los cuales se modifique su 
valor, plazo u objeto del contrato. 
 
 Transar diferencias. 
 
 Conciliar divergencias. 
 
 Suspender el contrato. 
 
 Aplicar sanciones. 
 
 Dar órdenes o aprobaciones en forma verbal.  
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12. INFORMES DEL INTERVENTOR 
 
 
Corresponde al Interventor, en cumplimiento de una de sus funciones, preparar 
informes de interventoría tanto en lo relativo a la ejecución física como a la 
ejecución financiera, soportados con datos de campo que deben estar registrados 
en la bitácora o libro de interventoría, en formatos o papeles de trabajo. 
 
12.1. INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA 
 
Es el resultado de comparar la cantidad de obra o del objeto contratado, con la 
cantidad ejecutada a la fecha del informe, en cada uno de los ítems considerados. 
 
Durante el desarrollo del contrato, los informes pueden darse durante la etapa de 
ejecución o al final, es decir, pueden ser informes de ejecución física parcial o 
definitiva. 
 
El interventor, deberá en todo momento estar en condiciones de certificar el 
avance del contrato o proyecto. 
 
12.2. INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA 
 
En forma similar al informe de ejecución física, el de ejecución financiera debe 
reflejar la aplicación de los recursos económicos de conformidad con los ítems y 
cantidades contratadas y los precios pactados, de modo que le permita certificar 
en todo momento la ejecución de los recursos pactados. 
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12.3. ACTAS 
 
Es fundamental para el ejercicio de la Interventoría, registrar en actas, todo el 
desarrollo del contrato en sus diferentes fases hasta su liquidación. 
Además de las actas que pueden darse en el proceso de Interventoría, se llevará 
un inventario de elementos que deben estar presentes en ellas. No obstante, cada 
interventor, dependiendo de la naturaleza del contrato o proyecto, tiene perfecta 
libertad para incluir elementos adicionales que le sean de utilidad. 
 
Las actas que se deben tener en cuenta son: 
 
 Acta de inicio: Documento que determina el primer día del contrato. Marca el 
inicio del desarrollo físico del contrato y por tanto, el punto de partida para el 
control del plazo y seguimiento por parte del Interventor. 
 
 Acta de vecindad: Documento donde se deja consignado el estado actual de 
las edificaciones, vías y demás elementos existentes en la vecindad directa 
del proyecto.  Puede ir acompañada de fotografías y/o videos. La debe firmar 
el contratista, los vecinos existentes y el interventor. 
 
 Acta de obra, de bien o de servicio ordinaria: Su finalidad es la de registrar la 
obra, bien o servicio que se pacta desde el inicio del contrato. 
 
 Acta de obra, de bien o deservicio extra: Se elabora para registrar en ella la 
obra, bien o servicio que no fue considerada en el contrato, pero que es 
necesario incluir para que el objeto contratado cumpla con la finalidad 
pretendida. También se le conoce con el nombre de obra no pactada. 
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 Acta de obra, de bien o de servicio adicional: En ella se consigna la obra, 
bien o servicio que se pactó en el contrato principal pero cuya cantidad 
excede las consideradas en él. 
 
 Acta de pago parcial de obra o interventoría: Corresponde al pago que se 
efectúa una vez ejecutado un determinado porcentaje del objeto contratado o 
al cabo de un determinado período, al contratista o a la interventoría. 
 
 Acta de convenio de precios no previstos: Puede darse en aquellos contratos 
pactados por precios unitarios y globalizados donde circunstancias externas 
imprevistas alteran los precios del mercado. La ley permite reajustes con el 
objeto de no romper el equilibrio de la ecuación contractual. El Interventor 
debe tener presente que este reajuste debe ser autorizado por el ordenador 
del gasto y que implica una modificación al contrato con la participación del 
grupo interdisciplinario y del comité de contratación respectivo. 
 
 Acta de suspensión: Bajo ciertas circunstancias, normalmente por fuerza 
mayor o caso fortuito, la ejecución de un contrato debe suspenderse por un 
determinado tiempo, situación ésta que debe registrarse en acta y someterse 
a aprobación del ordenador del gasto y del respetivo comité de contratación, 
con el debido tiempo de anticipación con la finalidad de motivar el auto de 
suspensión de términos. 
 
 Acta de reiniciación: Una vez superados los inconvenientes que hayan 
motivado la suspensión del contrato, se elabora nueva acta que da 
continuidad al mismo. 
 
 Acta de recibo a satisfacción: En ésta declaran conjuntamente Interventor y 
Contratista que el contrato se ha cumplido de conformidad con lo pactado y 
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se registran las cantidades de bienes o servicios recibidos lo mismo que los 
desembolsos hechos por el contratante. 
 
 Acta de liquidación del contrato: En ésta el ordenador del gasto, el Interventor 
y el Contratista declaran conjuntamente que se dio cumplimiento a todos los 
bienes y servicios pactados originalmente, dentro del tiempo previsto y 
además declaran encontrarse a paz y salvo. Si bien en el contrato se 
contempla un lapso para su liquidación, lo recomendable es proceder en el 
menor tiempo posible, diligenciándose el “Acta de liquidación definitiva”. 
 
 En el acta de liquidación o finiquito igual se consigna el objeto del contrato, 
su valor inicial y su valor final, la relación de pagos al contratista y un 
concepto de cómo se desarrolló el contrato. 
 
 Acta de ajuste: Documento suscrito por las partes, para mantener actualizado 
los precios de los ítems, y precaver el rompimiento del equilibrio económico 
del contrato, el cual puede producirse por el efecto inflacionario. 
 
 Acta de anticipo: Documento suscrito por las partes mediante la cual se le 
hace entrega al contratista en forma anticipada recursos públicos, quien se 
obliga a destinarlos en forma exclusiva a la ejecución del contrato, de 
acuerdo con el programa de inversión aprobado por la interventoría, bajo su 
supervisión y vigilancia. 
 
 Acta de fijación de precios no previstos: Documento suscrito por el interventor 
mediante la cual se deja constancia de la fijación de precios a ítems no 
previstos en el contrato inicial, debidamente soportado por el contratista y 
aprobado por el interventor. 
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 Acta de mayores cantidades de obra: Documento donde consta el acuerdo 
de voluntades de las partes contratantes, para la ejecución de mayores 
cantidades de ítems inicialmente pactados en el contrato, los cuales tienen 
precios unitarios, previamente pactados. 
 
 Acta de reconocimiento por desequilibrio económico del contrato: Documento 
suscrito entre las partes en la cual se le hace un reconocimiento en los 
precios de los ítems para evitar el desequilibrio económico del contrato. 
 
 Acta de cambio de especificaciones: Documento suscrito por el interventor 
mediante la cual se deja constancia del cambio de especificaciones técnicas 
de materiales y o métodos constructivos, debidamente soportado por el 
contratista, solicitado por el interventor y aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas. 
 
 Acta de designación como interventor: Documento suscrito en la cual la 
Secretaría de Obras Públicas designa a un funcionario de su dependencia 
como interventor de un proyecto específico. 
 
 Acta de cambio de interventoría: Documento a través del cual se deja 
constancia del cambio del interventor, indicando el estado del proyecto y un 
balance a la fecha de todos los pagos, trámites, documentos y asuntos 
pendientes. 
 
 Acta de pago mensual de obra o de interventoría: Corresponde al pago 
mensual que se efectúa una vez ejecutado un determinado porcentaje del 
objeto contratado, al contratista o a la interventoría. 
 
63 
 Acta de aprobación de diseños: Documento suscrito entre las partes en la 
cual se da  la aprobación de estudios y diseños necesarios para la ejecución 
de proyectos de inversión. 
 
 Acta de terminación del contrato: Una vez finalizado el plazo para la 
ejecución de la obra, el interventor debe proceder a elaborar el Acta de 
Terminación del Contrato vencimiento de plazo, la cual debe dejar constancia 
de la terminación parcial o total de las obras, bienes o servicios. Mediante la 
suscripción de esta acta se asume plena responsabilidad por la veracidad de 
la información en ella contenida y además debe ser firmada por el 
Contratista, Interventor, Secretario de Obras Públicas. 
 
El interventor incluirá en el acta toda aquella información que permita identificar el 
contrato, su plazo y valor, su ejecución, relación de pagos, reclamaciones y demás 
aspectos necesarios para dar por terminado el contrato.  
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13. CONTROLES 
 
 
Establecer con rapidez y facilidad eventuales inconvenientes que se puedan 
presentar durante la ejecución del contrato, para aplicar las medidas correctivas 
que sean necesarias, tendientes a que se cumplan los principios de Economía, 
Eficiencia y Eficacia que establece el régimen de contratación previsto en el 
Municipio de Ciudad Bolívar. 
Para el ejercicio de un buen control, es básico tener en cuenta lo siguiente: 
 
 El proceso de toma de datos. Aquí cobran especial utilidad los documentos 
de trabajo que el Interventor debe llevar para tomar los datos bajo criterios 
idénticos. 
 
 El proceso de información  para determinar cantidades ejecutadas en el 
período y el acumulado, siempre bajo las mismas unidades de medida y 
finalmente, el comparativo entre lo ejecutado y lo programado. 
 
 El análisis de resultados. Aquí el interventor empieza a proponer acciones 
correctivas, preventivas o simplemente registra su conformidad. 
 
 La toma de decisiones. Las decisiones  suficientemente soportadas sirven 
para que los diferentes niveles adopten decisiones frente al desarrollo 
contractual o del proyecto.  
 
 El control será técnico, financiero o de legalidad, según el aspecto que se 
pretenda controlar, se constituye en un soporte fundamental para el proceso 
de Interventoría, el ejercicio del control interno y el mismo ejercicio del control 
fiscal posterior. 
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Tabla 5 Controles en la interventoría 
TIPO DE CONTROL ACTIVIDAD 
 El presupuesto  Cantidades de obras. 
 Análisis de precios unitarios. 
 Obra ejecutada. 
 La programación.  Supervisar el cronograma de obra 
en la programación 
 Los materiales.  Verificar las especificaciones 
técnicas 
 La mano de obra.  Verificar el perfil del personal. 
 Herramientas y equipo.  Verificar el estado de la maquinaria. 
 Los aspectos financieros.  Analizar el flujo de fondos. 
 Los aspectos legales.  Verificar el cumplimiento del 
contrato. 
 Los aspectos técnicos.  Verificar las especificaciones 
técnicas. 
 Los aspectos administrativos.  Verificar el cumplimiento del 
contrato. 
 La calidad.  Verificar las especificaciones 
técnicas. 
 La cantidad.  Verificar la medición de obra 
ejecutada 
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14. RECIBO DE BIENES Y SERVICIOS CONTRATADOS 
 
 
El recibo y aceptación de los bienes y servicios contratados se realizará de 
conformidad con las especificaciones y características estipuladas en el contrato, y 
dentro de los términos allí señalados. 
 
Al recibo de los mismos se efectuará la verificación correspondiente, de acuerdo 
con las cantidades, unidades, calidades, marcas, precios y descripción del bien o 
servicio. 
 
En el evento de presentarse diferencias entre el bien o servicio solicitado y lo 
recibido, se procederá a su devolución, dejando constancia de ello.  Lo anterior 
debe efectuarse de inmediato.  Corresponde al funcionario encargado, hacer la 
confrontación del bien o servicio que recibe respondiendo por las irregularidades 
presentadas. 
 
En el procedimiento de recibo, deben agotarse todos los pasos que se encuentran 
descritos o que se implementen en el Proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios para el Municipio de Ciudad Bolívar. 
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15. TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
Es el acto mediante el cual cesan las obligaciones para ambas partes, una vez 
verificado el cumplimiento del objeto contractual, situación que ocurre en 
circunstancias normales; pero puede suceder que el contrato termine en forma 
unilateral tal como lo señala el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 (causales 
provenientes del contratista como la muerte, la incapacidad física permanente, la 
disolución de la persona jurídica, la interdicción judicial, concordato preventivo, la 
cesación de pagos, concurso de acreedores o embargos judiciales que afecten de 
manera grave el cumplimiento del contrato). 
 
Así mismo pueden presentarse otras circunstancias ajenas al contratista 
consistentes en exigencias del servicio público o del orden público que requieran 
una terminación unilateral. 
 
La terminación del contrato debe contener en obra pública los siguientes aspectos: 
 
 Verificación previa al recibo. 
 
 Acta de recibo del bien o servicio o el visto bueno de quien recibió. 
 
 Planos actualizados (cuando a ello hubiere lugar). 
 
 Trámite protocolario de recibo en el sitio. 
 
 Cierre del acta de vecindad (cuando a ello hubiere lugar). 
 
 Entrega del contratista de la bitácora, del registro fotográfico, de los ensayos 
de laboratorio que todavía tenga en su poder, del paz y salvo de la 
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cancelación realizada a los  trabajadores por concepto de salarios y 
prestaciones sociales. 
 
 Entrega final al usuario. 
 
Las formas de terminación de los contratos son: 
 
15.1. POR EJECUCIÓN SATISFACTORIA DEL OBJETO 
 
En primer lugar el contrato se termina cuando se ha ejecutado o satisfecho la 
totalidad del objeto contratado. Si el contrato cumple antes del vencimiento del 
plazo, en el momento de la ejecución total, debe liquidarse. 
 
15.2. POR VENCIMIENTO DEL PLAZO 
 
La segunda forma de terminación es por vencimiento del plazo del contrato. Una 
vez vencido el plazo del contrato no hay más ejecución o posibilidad de que las 
partes puedan ejecutar el mismo. Si el plazo no es ampliado antes del vencimiento 
del contrato, cualquier ampliación posterior no tiene validez por haberse 
extinguido, es decir, que cualquier acuerdo debe hacerse dentro de la vigencia del 
contrato estatal. 
 
15.3. TERMINACIÓN ANORMAL DEL CONTRATO 
 
La tercera forma de terminación de un contrato es la terminación anormal del 
mismo. Existen tres eventos en los que se termina anticipadamente el contrato. En 
primer lugar esta la declaratoria de caducidad, en segundo lugar la terminación 
unilateral y en tercer lugar la terminación anticipada. 
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La declaratoria de caducidad sólo procede por incumplimiento grave del 
contratista. Cuando se produce la declaratoria de caducidad del contrato, la 
administración para evitar que se paralice el servicio o haya afectación grave del 
servicio puede tomar medidas como intervenir en la obra o en los bienes. 
 
Necesariamente después de declarar la caducidad, por terminarse el contrato 
debe procederse a su liquidación. 
 
La terminación unilateral esta referida a la ocurrencia de las causales previstas en 
la Ley 80 del 1993, las cuales deben estar debidamente demostradas. En la 
resolución de terminación unilateral una vez este en firme, se ordena la 
compensación del contratista y la liquidación del contrato. 
 
Cuando las partes no llegan a un acuerdo sobre las condiciones de liquidación del 
contrato, debe decretarse la liquidación del mismo. 
 
La terminación anticipada se presenta cuando ha habido declaratoria de nulidad 
del contrato por parte del juez contencioso administrativo. Se presenta también 
cuando ocurra una causal de inhabilidad o incompatibilidad sobreviviente. En este 
caso la administración constata la presencia de la inhabilidad o incompatibilidad y 
procede a dar por terminado el contrato en forma anticipada. La terminación 
anticipada también ocurre por mutuo acuerdo de las partes. 
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16. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
 
16.1. CONCEPTO 
 
La liquidación del contrato es el balance del estado en que quedan registrados los 
derechos, obligaciones y responsabilidades de las partes una vez se ha finalizado 
la ejecución del contrato. Es el balance de la forma como se ejecutó el objeto 
contractual y de cómo quedan las obligaciones de las partes al término de esa 
ejecución. Esa liquidación se surte mediante un acta de liquidación, la cual es 
importante porque hay una relación jurídica en el tiempo que se ha terminado y 
que debe finiquitarse a través de la liquidación. 
 
La liquidación debe abarcar el balance no sólo del debe y haber, sino que 
comprende el balance de la totalidad de las obligaciones a cargo de las partes, 
como fueron ejecutadas y el estado en que las mismas quedan. La liquidación 
debe indicar claramente cual es el contrato que se está liquidando, el monto del 
mismo, cuál era su objeto y qué fue lo que recibió, en cuánto tiempo se ejecutó el 
contrato, porqué valor se ejecutó, qué obligaciones entre las partes quedan 
pendientes, cuáles quedan a cargo del contratista y de la entidad contratante, qué  
responsabilidades subsisten después, por cuánto tiempo y el balance económico y 
financiero del contrato. 
 
Previo a la liquidación del contrato se exige al contratista el cumplimiento de 
responsabilidades en cuanto a la ampliación de las pólizas tales como 
responsabilidad civil extracontractual o pago de salarios, indemnizaciones y 
prestaciones sociales. 
 
El acta de liquidación es importante porque es un instrumento jurídico a través del 
cual pueden hacer valer lo que las partes deben, el pago de multas, sanciones por 
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incumplimiento, es decir, que lo que no quede en el acta de liquidación no puede 
reclamarse sino por vías judiciales. Igualmente es importante para determinar los 
plazos de caducidad de las acciones contractuales y presta mérito ejecutivo. 
 
El funcionario público que no liquide oportunamente un contrato es responsable 
disciplinaria y fiscalmente por ese hecho. 
 
16.2. ¿CUÁLES CONTRATOS DEBEN LIQUIDARSE? 
 
La obligación de liquidar los contratos estatales está definido en el Artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007, el cual consagra que deben liquidarse todos los contratos de 
tracto sucesivo, es decir, aquellos cuya ejecución tenga un plazo en el tiempo y los 
de ejecución instantánea que hayan sido ejecutados por larga duración. En 
sentido contrario, los contratos de simple ejecución instantánea no hay que 
liquidarlos. 
 
La liquidación del contrato es una obligación legal, por lo tanto, en los casos en los 
cuales la ley establece tal obligación, debe procederse a liquidar el contrato. 
 
16.3. OPORTUNIDAD PARA LIQUIDAR UN CONTRATO 
 
El contrato debe liquidarse en el plazo establecido para la liquidación, el cual se 
cuenta a partir de la terminación del plazo contractual, es decir, que el contrato 
debe liquidarse cuando se termina. El hecho es siempre la terminación y de ahí 
empieza a contar el término establecido en el contrato. Si el contrato no establece 
plazo para la liquidación se aplican los cuatro (4) meses que otorga la ley para 
liquidar de común acuerdo el contrato. 
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Existe la obligación legal de que la administración elabore el borrador 
correspondiente y lo envíe al contratista para negociar el texto del acta de 
liquidación para acordar la obligación. La entidad debe demostrar que 
oportunamente se busco el acuerdo sobre el acta de liquidación y que el 
contratista se negó al acuerdo. 
 
Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, modificatorio 
del 136 del Código Contencioso Administrativo. Si la liquidación no se efectúa por 
la administración durante los dos (2) meses siguientes al plazo convenido por las 
partes o, en su defecto, del establecido por la ley, el interesado puede acudir a la 
jurisdicción para obtener la liquidación en que sede judicial a más tardar dentro de 
los dos (2) años siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar, pudiendo 
acumular a ello, la pretensión de perjuicios compensatorios. 
 
16.4. FORMAS DE LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS 
 
Respecto de la liquidación del contrato, el Consejo de Estado sostiene que existen 
tres vías para efectuarla: 
 
16.4.1. Liquidación bilateral o de común acuerdo 
 
Esta liquidación el término es el fijado en los pliegos de condiciones o el previsto 
en el contrato. En ausencia de fijación de término al respecto, debe efectuarse en 
el término legal de cuatro meses siguientes a la finalización del contrato o a la 
expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del 
acuerdo que la dispongan conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 
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16.4.2. Liquidación unilateral 
 
Es la liquidación unilateral, en el evento de que no se logre por la primera vía, la 
cual debe efectuarse dentro de los dos (2) meses siguientes, contados a partir del 
vencimiento del plazo convenido por las partes para practicarla, o en su defecto, 
de los cuatro (4) meses siguientes previstos en la ley para efectuar la liquidación 
voluntaria o de común acuerdo, conforme a la Ley 446 de 1998, artículo 44 
numeral 10 ordinal D, sustitutivo del artículo 136 del Código Contencioso 
Administrativo. 
 
16.4.3. Vía judicial 
 
Para esa corporación “En el evento en que no se proceda a la liquidación dentro 
de los términos previstos por el artículo 60 citado y transcurran los dos (2) años 
“siguientes al incumplimiento de la obligación de liquidar” sobre caducidad de la 
acción contractual a que se refiere el Código Contencioso Administrativo, artículo 
136, numeral 10 letra d), la administración pierde la competencia para proceder a 
la misma”. 
 
Sobre este último aspecto, reitera lo que había expuesto en la consulta 1365 de 
2001 en cuanto advirtió que el vencimiento del término de caducidad o la 
notificación del auto admisorio de la demanda del contratista con el propósito de 
que se efectúe la liquidación, genera como consecuencia la pérdida de 
competencia de la administración para tales fines, y por lo mismo, sólo en el 
evento de que no haya caducado el término previsto en el Contencioso 
Administrativo, la administración puede efectuarla. En consecuencia, vencido 
dicho término de caducidad de la acción contractual, o notificado el auto admisorio 
de la demanda, ya no puede efectuarse la liquidación unilateral, ni el contratista 
podrá intentarla judicialmente, sin que pueda hacerse por mutuo acuerdo, “Dado 
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que el término de caducidad es perentorio e improrrogable y ello equivaldría a 
revivir convencionalmente, los términos de caducidad de la acción”. 
 
No compartimos la tesis expuesta, y en su lugar encontramos mas acorde con la 
naturaleza jurídica de la relación negocial estatal, el examen que sobre la materia 
se efectuó en el salvamento de voto en el que se sostiene que la caducidad de la 
acción contractual no es óbice para realizar en cualquier tiempo la liquidación por 
mutuo acuerdo, sino tan solo para la liquidación en sede judicial. 
 
Allí se afirma que si bien las partes pueden efectuar la liquidación por mutuo 
acuerdo, lo cual consulta la estructura misma del contrato como acuerdo de 
voluntades, “la potestad sancionatoria del estado (declaratoria de caducidad o 
incumplimiento) solo se puede ejercer dentro del plazo de ejecución del contrato o 
hasta el vencimiento del plazo de que dispone la administración para ejecutar la 
liquidación unilateral del mismo como potestad excepcional. Vencido este plazo, 
aunque pueda realizar la liquidación de mutuo acuerdo, no puede utilizar 
potestades unilaterales pues estas tienen ámbito temporal de competencia 
precisamente fijada en la ley, precisando además que la suscripción del acta de 
recibo, no es requisito sine quan non para proceder a realizar la liquidación, lo cual 
además hace parte del ámbito convencional, no legal del contrato estatal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GLOSARIO 
 
 
ACTA: documento que sirve para dejar constancia de una actuación contractual o 
describir lo tratado en una reunión o visita, mencionando los compromisos y 
actividades pactadas, indicando el responsable de cada uno de ellas y el plazo 
para su ejecución. 
 
ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES: documento suscrito por el 
interventor mediante la cual se deja constancia del cambio de especificaciones 
técnicas de materiales y/o métodos constructivos, debidamente soportado por el 
contratista, solicitado por el interventor y aprobado por la Secretaría de Obras 
Públicas del área ejecutora del proyecto. 
 
ACTA DE CAMBIO DE INTERVENTOR / COORDINADOR: documento a través 
del cual se deja constancia del cambio del interventor o del coordinador, indicando 
el estado del proyecto y un balance a la fecha de todos los pagos, trámites, 
documentos y asuntos pendientes. 
 
ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS: documento suscrito por el 
interventor mediante la cual se deja constancia de la fijación de precios a ítems no 
previstos en el contrato inicial, debidamente soportado por el contratista y 
aprobado por el interventor. 
 
ACTA DE INICIACIÓN: documento que suscriben el interventor y el contratista en 
el cual se estipula la fecha de iniciación del contrato. A partir de dicha fecha se 
comienza a contabilizar el plazo y se establece la fecha última para la entrega de 
lo pactado en el objeto de contrato. Se aclara que los contratos de concesión no 
se firma Acta de iniciación sino Orden de iniciación. 
 ACTA DE LIQUIDACIÓN: documento donde consta el valor inicial y final ejecutado 
más los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes, para 
poner fin al contrato y poder declararse a paz y salvo. Además se informa de los 
plazos, prórrogas, adiciones, actas legales y financieras tramitadas, pólizas y 
garantías suscritas. 
 
ACTA DE RECIBO FINAL: documento mediante el cual el contratista hace entrega 
y el interventor recibe a satisfacción los bienes, obras o servicios objeto del 
contrato. 
 
ACTA DE REINICIACIÓN: documento suscrito por las partes mediante el cual se 
levanta la suspensión y se ordena la reiniciación de las actividades. El contratista 
se obliga  a actualizar sus pólizas a esta fecha. 
 
ACTA DE SUSPENSIÓN: documento mediante el cual la Secretaría de Obras 
Públicas y el contratista acuerdan la suspensión del contrato, cuando se presente 
una circunstancia especial que amerite el cese del desarrollo del mismo, previo 
visto bueno de la interventoría. 
 
ACTA DE TERMINACIÓN: documento suscrito por las partes mediante el cual se 
deja constancia del vencimiento del plazo de ejecución del contrato en esa fecha. 
 
AVANCE DEL CONTRATO: relación controlada del progreso de las actividades 
tendientes al cumplimiento de un acuerdo contractual. 
 
COMITÉ: comisión o grupo de personas encargadas de analizar o decidir un 
asunto en particular. 
 
COMITÉ DE CONTRATACIÓN O EVALUACIÓN: comisión o grupo de personas 
encargadas de evaluar los procesos contractuales. 
 
CONTRATISTA: persona natural o jurídica a quien se le ha adjudicado un 
contrato, mediante proceso de licitación pública, convocatoria, concurso o 
invitación directa y con quien se celebra el respectivo contrato. El contratista 
puede ser  constructor, consultor o proveedor. 
 
CONTRATO: es el acto jurídico generador de obligaciones, que celebra la 
Secretaría de Obras Públicas y el oferente favorecido con la adjudicación de una 
convocatoria, concurso de méritos, invitación, licitación pública o contratación 
directa en el cual se establecen los valores, cantidades y parámetros que rigen las 
actividades a desarrollar durante su ejecución, así como la naturaleza de los 
trabajos, derechos y obligaciones de las partes y los plazos para su liquidación. 
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17. CONCLUSIONES 
 
 
 El presente manual de interventoría permite llevar el control, seguimiento y 
apoyo en el desarrollo de los proyectos que se ejecuten en el plan de 
desarrollo municipal. Esta guía garantiza la eficiencia y el cumplimiento 
optimo de los contratos de obra, bienes, servicios y suministros por parte de 
la dependencia de Obras Públicas del Municipio de Ciudad Bolívar. 
 
 En esta se establecen las guías necesarias que permiten dar la orientación a 
los funcionarios e interventores internos y externos en cuanto a la inspección, 
asesoría, supervisión y comprobación de la labor realizada por el contratista 
en la ejecución del proyecto. 
 
 Permite asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y las 
metas contractuales dentro de los plazos y presupuestos de inversión 
previstos en el contrato original. 
 
 Proporciona un instructivo en forma continua y periódica para homogenizar 
los procesos de interventoría contratados en la Secretaría de Obras Públicas 
del Municipio de Ciudad Bolívar. 
 
 Facilita la eficiente gestión administrativa, técnica, financiera y legal en los 
contratos de interventoría contratados por la Secretaría de Obras Públicas, 
en cumplimiento de sus funciones estipuladas en el manual de 
procedimientos del municipio de Ciudad Bolívar. 
 
 Permite el trabajo en equipo de la interventoría con el contratista, obteniendo 
el cumplimiento y la satisfacción de las necesidades de la comunidad en el 
desarrollo de sus proyectos. 
76 
 
 El manual de interventoría es una herramienta que establece los lineamientos 
a seguir en las diferentes etapas de ejecución de los proyectos, logrando la 
calidad y cumplimiento técnico de las obras bienes o servicios. 
 
 Se estructura la forma de presentación de un informe mensual de 
interventoría donde se recogen todos los elementos necesarios que un 
documento de esta naturaleza debe contener, de igual forma  esto permitirá a 
la Secretaría estandarizar los procesos y controles que se deben llevar a las 
obras. Se recomienda que este formato sea adoptado no solo para los 
informes mensuales sino también para los informes finales de interventoría. 
 
 Esta guía se adapta al marco legal vigente y al cumplimiento de la Ley 80 de 
1993, la Ley 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios. Permitiendo al 
municipio de Ciudad Bolívar evitar actos que impliquen responsabilidades 
administrativas, fiscales, penales y disciplinarias por el incumplimiento de sus 
obligaciones. 
 
 Con el manual de interventoría, se evitan los sobrecostos e improvisaciones 
en la parte técnica, administrativa y financiera en la Secretaría de Obras 
Públicas del Municipio de Ciudad Bolívar. 
 
 El Manual de Interventoría realizado permite definir y especificar cada uno de 
los procesos, procedimientos, recursos, responsabilidades y normatividad 
vigente, que debe cumplir la Interventoría durante la vigencia del contrato 
suscrito con el ente territorial y del amparo de la calidad y cumplimiento del 
servicio, de tal suerte que se comprometa con el cumplimiento de las 
exigencias institucionales y las haga exigibles a los contratistas. 
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 El Manual de Interventoría se ha diseñado como una herramienta que facilite 
la toma de decisiones en las diferentes etapas de ejecución del proyecto. Las 
disposiciones establecidas en este documento son de obligatorio 
cumplimiento tanto para el interventor y el contratista, como para los 
coordinadores de los contratos designados por la Secretaria de Obras 
Públicas. 
 
 Se espera que este manual de Interventoría contribuya al buen manejo y por 
ende, al desarrollo exitoso de todos los proyectos que se ejecuten en la 
administración del Municipio de Ciudad Bolívar. 
 
 Nuestra intención es la de que este manual de Interventoría sea incorporado 
al interior de la entidad como una herramienta de gestión por parte de las 
Secretarias y dependencias de apoyo, y cuente con la participación y 
respaldo de todos los servidores públicos, y la ciudadanía en general en 
desarrollo y aplicación de los mecanismos de participación ciudadana de que 
trata la ley. 
 
 Se recomienda que los manuales de Interventoría se realice por cada entidad 
pública, con el fin de que se adapte a los procedimientos administrativos y a 
las condiciones de la región.  
 
 Se recomienda al Gobierno Nacional, cursar un proyecto de ley en el 
congreso de la republica, un Manual de Interventoría General, con el fin de 
que las entidades públicas tengan una guía para supervisar y controlar la 
acción del contratista, para verificar que se cumplan las especificaciones y 
normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, 
financieras y presupuestales, establecidas en la ejecución de los contratos.  
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ANEXOS 
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ANEXO 1 FLUJOGRAMA DE INTERVENTORÍA 
 
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 1/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INICIO 
1. Revisar los Anexos del Contrato 1 
2. Elaborar el Acta de iniciación del Contrato 
3. ¿Se requiere elaborar 
Acta de Anticipo? 
5. Revisar y aprobar cronograma de trabajo presentado por 
el contratista y posteriormente hacerle seguimiento 
3 
4. Elaborar el Acta de Anticipo del contrato 
NO 
6. Realizar la interventoría 
administrativa del contrato 
4 
7. Realizar la interventoría 
técnica y operativa del contrato 
SI 
5 
2 
8. Elaborar el Acta de recibo final 
9. Hacer el correspondiente registro de la obra, bien 
o servicio, recibido como producto del contrato 
10. Elaborar el Acta de liquidación 
11. Dar aviso a la Secretaría de Obras Públicas y a la Oficina 
Asesora sobre la finalización del contrato, con mínimo un (1) 
mes de antelación, indicando si se debe renovar o no, con la 
debida sustentación. 
12. Entregar a la Oficina Asesora del Municipio la carpeta 
original de interventoría o copia de todos los documentos que la 
integran. 
FIN 
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MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 2/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1. Identificar el tipo de contrato: Suministro de Bienes, 
Servicios u Obra Pública 
1.3. ¿Documentos 
completos? 
NO 
SI 
1.7. Archivar la documentación en la carpeta del contrato 
1.8. Continuar con la etapa intermedia de la 
interventoría. 
1. Revisar los Anexos del Contrato 1 
1.2. Revisar que el contratista haya suministrado todos 
los documentos requeridos en el contrato y registrarlos 
en su respectivo formato 
1.4. Solicitar al contratista la documentación faltante, 
según el registro Lista de Chequeo 
1.5. ¿Presento 
documentos faltantes? 
NO 
SI 
1.6. Dar aviso de inmediato a la Oficina Asesora, en 
caso de no ser suministrada la documentación, pasada 
la fecha limite. 
Ir al 
paso 
Nº 2 
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MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 3/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NO 
SI 
4.6. Solicitar los extractos bancarios y amortizaciones cada 
vez que se realice un pago al contratista, para verificar el 
manejo del anticipo. 
4.7. Presentar al Municipio la relación de gastos previamente 
revisadas y aprobadas. 
1. Elaborar Acta de anticipo del contrato 2 
4.2. Realizar acta de anticipo por el porcentaje pactado 
contractualmente, el cual no puede exceder del 50% del 
valor del contrato. 
4.3. ¿El valor del contrato es 
mayor al 50% de la menor 
cuantía? 
NO 
SI 
4.5. Solicitar plan de inversión, el cual en lo posible debe 
contener. 
-Plan de inversión vigente. 
Ir al 
paso 
Nº 5 
4.4. Solicitar la 
apertura de la cuenta 
de ahorros a nombre 
del proyecto y con el 
número del contrato 
para el manejo de los 
fondos del anticipo, 
suministrados por el 
Municipio de Ciudad 
Bolívar. 
4.1. Según lo pactado en el 
contrato ¿se realizara el anticipo? 
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MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 4/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.5. Realizar el seguimiento al cronograma de trabajo, 
verificando el cumplimiento del plazo propuesto por el 
contratista en cada una de las actividades a ejecutar. 
5.6. Informar al Secretario de Obras Públicas y al jefe de 
la Oficina Asesora, con la debida sustentación y 
justificación en el momento en que el contratista 
incumpla sus obligaciones contractuales, con el 
propósito de que se imponga la sanción contractual 
correspondiente. 
5. Revisar y aprobar cronograma de 
trabajo presentado por el contratista y 
posteriormente hacerle seguimiento 
3
1 
5.1. Solicitar cronograma de trabajo. 
5.2. Revisar y aprobar el cronograma de trabajo 
presentado por el contratista. 
5.3. ¿Se aprobó 
cronograma? 
NO 
SI 
5.4. Solicitar 
corrección del 
cronograma de 
trabajo. 
Ir al 
paso 
Nº 6 
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MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 5/8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Realizar la interventoría 
administrativa del contrato 
4
1 
6.2. Llevar en debida forma toda la correspondencia cruzada con 
el contratista y las aseguradoras y actas de seguimiento 
Ir al 
paso 
Nº 8 
6.1. Elaborar oportunamente las actas de reajustes económicos, 
de cantidades y porcentajes, suspensiones, reinicio, cambio de 
interventor, adiciones, terminación. Registro y liquidación a que 
haya lugar. Previo visto bueno del señor alcalde. 
6.3. Convocar al contratista a las reuniones que sean necesarias 
para lograr la debida ejecución del contrato y dejar constancia de 
ello en acta. Se deben colocar frecuencias en ciertos contratos  
6.4. Velar porque respeten en su integridad los derechos de las 
partes.  
6.5. Informar oportunamente, a la Secretaría de Obras Públicas y 
a la Oficina Asesora sobre las anormalidades que se presenten 
la ejecución del contrato, sobre las modificaciones que se hagan 
necesarias, tales como prórrogass, adiciones, entre otros. 
6.6. Velar porque el contratista se encuentre al día en el pago de 
salarios, aportes a salud, pensiones, ARP y parafiscales. 
6.7. Realizar el procedimiento de trámite de cuentas de pago. 
6.8. Realizar los procedimientos de trámite de adición o 
modificación del contrato y agregar el I.A. 
6.9. Conocer los procedimientos internos del Municipio, 
relacionados con el manejo y trámite de los contratos, órdenes 
de pago y demás aspectos inherentes a sus funciones. 
6.10. Impartir por escrito, al contratista, las instrucciones 
relativas a la aplicación de instrumentos para el desarrollo de la 
interventoría. 
6.11. Elaborar informes periódicos de evaluación soportados en 
las actas de interventoría, respecto a la ejecución del contrato, 
así como enunciar las razones de incumplimiento en que incurra 
el contratista para que el Municipio adopte las medidas 
pertinentes con base en lo allí establecido. 
6.12. Rendir a la Secretaría de Obras 
Públicas informes periódicos relativos 
a las actividades realizadas por él y 
suministrarle la información y 
documentación que requiera en 
relación con la ejecución del contrato 
medidas pertinentes con base en lo allí 
establecido. 
6.13. Rendir los informes que le sean 
solicitados por los organismos de 
Control. 
6.14. Promover la conciliación de 
conflictos entre las partes en la 
eventualidad que se presenten. 
6.15. Identificar las eventualidades que 
puedan afectar el trabajo del 
contratista a fin de corregirlas. 
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7. Realizar la interventoría técnica 
y operativa del contrato 
5
1 
7.2. Efectuar el seguimiento del contrato con el objeto de 
verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones 
acordadas entre el contratista y el municipio. 
Ir al 
paso 
Nº 7.11 
7.1. Resolver las consultas que hagan los contratistas sobre la 
interpretación de planos y especificaciones. 
7.3. Exigir al contratista informes periódicos sobre la ejecución 
contractual, dentro de los términos pactados en el contrato o en 
cualquier momento si así lo considera conveniente. 
7.4. Hacer las observaciones al contratista, que considere 
pertinentes, por escrito.  
7.5. Elaborar pruebas intermedias y finales para la recepción del 
proyecto y conformar los expedientes correspondientes. 
7.6. Informar oportunamente y por escrito al dueño del proyecto 
sobre anomalías que se detecten en la calidad de las obras, 
montaje de los equipos, bienes o servicios contratados. 
 
7.7. Supervisar el oportuno suministro y manejo de materiales, y 
aprobar o rechazar los materiales destinados a las obras del 
proyecto, los procesos de elaboración de los materiales y los 
certificados de garantía de calidad que otorguen los contratistas 
para cumplir con la calidad especificada. 
7.8. Revisar y aprobar los replanteos topográficos ejecutados por 
los contratistas y montadores antes de iniciar os trabajos y 
durante el desarrollo de los mismos; en general, ejecutar todos 
los trabajos de control requeridos para el cumplimiento de los 
planos y especificaciones de construcción o montaje. 
7.9. Presar la debida atención a la protección y a la conservación 
del medio ambiente para lo cual deberá desarrollar una política 
de obligatorio cumplimiento para su personal. 
7.10. Mantener un conocimiento 
adecuado de todos los problemas que 
puedan afectar el objeto contractual y 
autorizar los cambios necesarios, y con 
la suficiente anterioridad para lograr 
que se ejecuten de acuerdo con la 
calidad, costos y plazos 
preestablecidos. 
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Ir al 
paso 
Nº 7.23 
7.20. Recomendar al Secretario de 
Obras Públicas la conveniencia de 
aceptar los subcontratistas que 
propongan los contratistas. 
7. Realizar la interventoría técnica 
y operativa del contrato 
Cont.
1 
7.12. Exigir a los contratistas el empleo de personal técnico 
capacitado y el retiro del que a su juicio sea inconveniente para 
los intereses del Municipio. 
7.11. Determinar la necesidad de realizar contrataciones u obras 
extras o adicionales y recomendar su ejecución. 
7.13. Solicitar la participación en l ejecución del contrato la 
presencia de especialistas técnicos, cuando la complejidad del 
objeto contractual lo amerite. Y de esta forma lograr un acuerdo 
permanente, para beneficio del proyecto. 
7.14. Concentrar por medio del gerente de interventoría, 
reuniones periódicas con el director del proyecto pr parte del 
propietario o sus representantes con el objeto de analizar el 
avance de la obra, controles de costos, problemas de diseño, 
reclamaciones de contratistas, etc., para mantenerlo plenamente 
informadas sobre detalles del avance de la ejecución del 
contrato.  
7.15. Presentar informes sobre aspectos específicos, bien sea 
técnicos, financieros o administrativos. 
7.19. Estudiar los incumplimientos de los contratistas y 
recomendar al municipio sobre la aplicación de correctivos, 
necesidad de declarar la caducidad o incumplimiento del 
contrato. 
7.16. Asesorar a Municipio en la solución de las discrepancias de 
carácter técnico o contractual que surjan con los diferentes 
contratistas durante el desarrollo de los contratos. 
7.17. Analizar con el Secretario de Obras Públicas, las 
reclamaciones presentadas por los contratistas y recomendar 
soluciones. 
7.18. Elaborar planes de contingencia para atender eventos 
imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad costo o 
plazo contractual, de manera que se eviten o mitiguen las 
implicaciones de tales eventos. 
7.21. Certificar las cantidades de obra 
para las actas mensuales de pago y 
presentar las actas elaboradas y 
revisadas. 
7.22. Control de la ingeniería de campo 
que permita incorporar correctamente 
la información de la ingeniería, el 
diseño y las especificaciones, si se 
trata de un contrato de obra. 
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7. Realizar la interventoría técnica 
y operativa del contrato 
Cont.
1 
Ir al 
paso 
Nº 8 
7.23. Control del contratista que permita monitorear las 
diferentes actividades que éstos desarrollen, su calidad, 
programas y costos, así como los recursos de mano de obra, 
herramientas equipos y materiales. 
7.24. Auditar los sistemas de Calidad del objeto contractual 
mediante la aprobación o el rechazo de los sistemas de control 
de calidad y seguridad que los contratistas y montadores 
diseñen o implementen para garantizar la calidad y seguridad. 
7.25. Exigir el cumplimiento del objeto contractual que se 
desarrolle cumpliendo con las normas de higiene y seguridad 
industrial de todo el personal que tenga acceso. En ningún caso 
el interventor podrá autorizar la ejecución de un contrato u obra 
sin que el contratista tenga uniformado e identificado con 
distintivos a sus operarios o empleados.  
7.26. Control de la administración de los contratos que permita 
obtener información gerencial completa, relativa a las actividades 
de cada uno de los contratos incluyendo el avance real y datos 
sobre costo y calidad. 
7.27. Control de la información que perita tener una relación 
permanente de hechos y circunstancias y que permita a los 
diferentes niveles directivos del proyecto una adecuada y 
oportuna información y control administrativo. 
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ANEXO 2 SELECCIÓN ABREVIADA – MÍNIMA CUANTÍA 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
SELECCIÓN ABREVIADA – MÍNIMA CUANTÍA 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
1 Acta de designación como 
interventor 
     
2 Acta de anticipo      
3 Plan de inversión del anticipo      
4 Acta de inicio      
5 Actas de pago parcial (interventoría, 
obra, suministro y servicios) 
     
6 Actas de pago mensual 
(interventoría, obra, suministro y 
servicios) 
     
7 Acta de cambio de especificaciones      
8 Acta de suspensión      
9 Acta de reinicio      
89 
10 Acta de fijación de precios no 
previstos 
     
11 Resolución que autorice la adición      
12 Acta de adición y prórroga      
13 Acta de ajuste      
14 Acta de aprobación de diseños      
15 Acta de Cesión      
16 Acta de terminación (interventoría, 
obra, suministro y servicios) 
     
17 Acta de recibo a satisfacción      
A Documentos generados en el 
contrato 
     
18 Correspondencia enviada y recibida      
B Anexos      
19 Informes de interventoría.      
20 Informe de seguimiento      
21 Análisis de precios unitarios      
22 Cuadro de control financiero      
23 Bitácora      
24 Libro de medida y cantidades de 
obra 
     
25 Ensayos de laboratorio.      
26 Estudios y diseños.      
27 Planos record.      
28 Certificados de aportes parafiscales      
29 Solicitud de imposición de multas      
30 Varios.      
3. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
31 Acta de liquidación (interventoría, 
obra, suministro y servicios). 
     
90 
32 Solicitud de aprobación de pólizas 
de estabilidad. 
     
33 Pólizas de estabilidad      
34 Aprobación de pólizas de 
estabilidad 
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NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 3 SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
SELECCIÓN ABREVIADA – MENOR CUANTÍA 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
1 Acta de designación como interventor      
2 Acta de inicio      
3 Acta de anticipo.      
4 Plan de inversión del anticipo      
5 Apertura cuenta bancaria para 
manejo de anticipo. 
     
6 Actas parcial (interventoría, obra, 
suministro y servicios) 
     
7 Actas de pago mensual (interventoría, 
obra, suministro y servicios) 
     
8 Acta de cambio de especificaciones      
9 Acta de suspensión      
92 
10 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
11 Acta de reinicio      
12 Resolución que autorice la adición      
13 Acta de fijación de precios no 
previstos 
     
14 Acta de adición y prórroga      
15 Acta de ajuste      
16 Acta de aprobación de diseños      
17 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
18 Acta de cesión.      
19 Acta de terminación (interventoría, 
obra, suministro y servicios) 
     
20 Acta de recibo a satisfacción.      
A Documentos generados en el contrato      
21 Correspondencia enviada y recibida.      
B Anexos.      
22 Informes de interventoría.      
23 Informe de seguimiento      
24 Análisis de precios unitarios      
25 Cuadro de control financiero      
26 Bitácora      
27 Libro de medida y cantidades de obra      
28 Ensayos de laboratorio.      
29 Estudios y diseños.      
30 Planos record.      
31 Certificados de aportes parafiscales      
32 Solicitud de imposición de multas      
33 Varios.      
93 
3. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
34 Acta de liquidación (interventoría, 
obra, suministro y servicios). 
     
35 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
36 Liquidación cuenta bancaria para 
manejo de anticipo y rendimientos 
financieros. 
     
37 Solicitud de aprobación de pólizas de 
estabilidad. 
     
38 Pólizas de estabilidad.      
39 Aprobación de pólizas de estabilidad.      
 
 
__________________________________ 
NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 4 SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2 DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
1 Acta de designación como interventor      
2 Acta de inicio      
3 Acta de anticipo.      
4 Apertura cuenta bancaria para 
manejo de anticipo. 
     
5 Actas parcial (interventoría y 
suministro) 
     
6 Actas de pago mensual (interventoría 
y suministro) 
     
7 Acta de suspensión      
8 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
9 Acta de reinicio      
95 
10 Resolución que autorice la adición      
11 Acta de adición y prórroga.      
12 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
13 Acta de cesión.      
14 Acta de recibo a satisfacción.      
A Documentos generados en el contrato      
15 Correspondencia enviada y recibida.      
B Anexos.      
16 Informes de interventoría.      
17 Informe de seguimiento      
18 Acta de terminación (interventoría y 
suministro) 
     
19 Acta de recibo a satisfacción      
20 Certificados de aportes parafiscales      
21 Solicitud de imposición de multas      
22 Varios.      
3. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
23 Acta de liquidación (interventoría y 
suministro). 
     
24 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
25 Liquidación cuenta bancaria para 
manejo de anticipo y rendimientos 
financieros. 
     
 
 
__________________________________ 
NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 5 LICITACIÓN PÚBLICA 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
LICITACIÓN PÚBLICA 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
1 Acta de inicio      
2 Acta de anticipo.      
3 Apertura cuenta bancaria para 
manejo de anticipo. 
     
4 Acta de pago parcial (interventoría, 
obra, suministro y servicios) 
     
5 Actas de pago mensual (interventoría, 
obra, suministro y servicios) 
     
6 Acta de cambio de especificaciones      
7 Acta de suspensión      
8 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
9 Acta de reinicio      
97 
10 Acta de fijación de precios no 
previstos 
     
11 Acta de reconocimiento por 
desequilibrio económico del contrato 
     
12 Resolución que autorice la adición      
13 Acta de adición y prórroga.      
14 Acta de mayores cantidades de obra      
15 Acta de ajuste      
16 Acta de aprobación de diseños      
17 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
18 Acta de cesión.      
19 Acta de recibo a satisfacción.      
A Documentos generados en el contrato      
20 Correspondencia enviada y recibida.      
B Anexos.      
21 Informes de interventoría.      
22 Informe de seguimiento      
23 Análisis de precios unitarios      
24 Cuadro de control financiero      
25 Reservas presupuestales del contrato      
26 Bitácora      
27 Libro de medida y cantidades de obra      
28 Ensayos de laboratorio.      
29 Estudios y diseños.      
30 Planos record.      
31 Certificados de aportes parafiscales      
32 Solicitud de imposición de multas      
33 Varios.      
98 
3. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
34 Acta de liquidación.      
35 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
36 Liquidación cuenta bancaria para 
manejo de anticipo y rendimientos 
financieros. 
     
37 Solicitud de aprobación de pólizas de 
estabilidad. 
     
38 Pólizas de estabilidad.      
39 Aprobación de pólizas de estabilidad.      
 
 
__________________________________ 
NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 6 CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
CONTRATACIÓN DIRECTA – URGENCIA MANIFIESTA 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL  
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
1 Acta de designación como interventor      
2 Acta de inicio      
3 Actas de pago parcial (interventoría, obra, suministro y 
servicios) 
     
4 Actas de pago mensual (interventoría, obra, suministro y 
servicios) 
     
5 Acta de fijación de precios no previstos      
6 Resolución que autorice la adición      
7 Acta de adición y prórroga      
8 Acta de ajuste      
9 Acta de aprobación de diseños      
10 Publicación en el Portal Único de Contratación.      
100 
11 Acta de cesión.      
12 Acta de recibo a satisfacción.      
A Documentos generados en el contrato      
13 Correspondencia enviada y recibida.      
B Anexos.      
14 Informes de interventoría.      
15 Informe de seguimiento      
16 Análisis de precios unitarios      
17 Cuadro de control financiero      
18 Bitácora      
19 Libro de medida y cantidades de obra      
20 Ensayos de laboratorio.      
21 Estudios y diseños.      
21 Planos record.      
22 Certificados de aportes parafiscales      
23 Solicitud de imposición de multas      
24 Varios.      
3. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
25 Acta de liquidación (interventoría, obra, suministro y 
servicios). 
     
26 Publicación en el Portal Único de Contratación.      
27 Solicitud de aprobación de pólizas de estabilidad.      
28 Pólizas de estabilidad.      
29 Aprobación de pólizas de estabilidad.      
 
 
 
__________________________________ 
NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 7 CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, Y DE APOYO A LA GESTIÓN O TRABAJOS ARTÍSTICOS 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
CONTRATACIÓN DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, Y DE APOYO A LA GESTIÓN O TRABAJOS 
ARTÍSTICOS 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
 Acta de designación como interventor      
1 Acta de inicio      
2 Actas de pago mensual (prestación 
de servicios) 
     
3 Acta de suspensión.      
4 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
5 Acta de reinicio.      
6 Resolución que autorice la adición      
7 Acta de adición y prórroga      
102 
8 Acta de terminación (prestación de 
servicios). 
     
9 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
10 Acta de cesión.      
11 Acta de recibo a satisfacción.      
A Documentos generados en el contrato      
12 Correspondencia enviada y recibida.      
B Anexos.      
13 Informes de interventoría.      
14 Informe de seguimiento      
15 Certificados de aportes parafiscales      
16 Solicitud de imposición de multas      
17 Varios.      
3. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
18 Acta de liquidación.      
19 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
 
 
 
__________________________________ 
NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 8 CONTRATACIÓN DIRECTA – PROCEDIMIENTO GENÉRICO, 
EXCEPTO URGENCIA MANIFIESTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
ARRENDAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
CONTRATACIÓN DIRECTA – PROCEDIMIENTO GENÉRICO, EXCEPTO 
URGENCIA MANIFIESTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, 
ARRENDAMIENTO Y ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
1 Acta de designación como interventor      
2 Acta de inicio      
3 Actas de anticipo.      
4 Apertura de cuenta bancaria para 
manejo de anticipo. 
     
5 Actas de pago mensual      
6 Acta de suspensión      
7 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
8 Acta de reinicio      
104 
9 Resolución que autorice la adición      
10 Acta de adición y prórroga      
11 Acta de terminación.      
12 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
13 Acta de cesión.      
14 Acta de recibo a satisfacción.      
A Documentos generados en el contrato      
15 Correspondencia enviada y recibida.      
B Anexos.      
14 Informes de interventoría.      
15 Informe de seguimiento      
16 Certificados de aportes parafiscales      
17 Solicitud de imposición de multas      
18 Varios.      
3. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
19 Acta de liquidación.      
20 Publicación en el Portal Único de 
Contratación. 
     
21 Liquidación cuenta bancaria para 
manejo de anticipo y rendimientos 
financieros. 
     
 
 
 
__________________________________ 
NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 9 CONTRATACIÓN DIRECTA – ADQUISICIÓN DE BIENES 
INMUEBLES 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
CONTRATACIÓN DIRECTA – ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
1 Oferta de compra.      
2 Promesa de compra venta.      
3 Solicitud de registro de disponibilidad 
presupuestal. 
     
4 Registro de disponibilidad 
presupuestal. 
     
A Documentación legal.      
5 Minuta de escritura pública      
6 Solicitud de reparto de la notaria a la 
cual le corresponda la elaboración de 
la escritura pública. 
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7 Documentos de escrituración, rentas 
y registros. 
     
8 Escritura pública a nombre del 
municipio 
     
9 Certificado de tradición y libertad a 
nombre del Municipio. 
     
3 DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL 
10 Acta de recibo del bien inmueble al 
Municipio. 
     
11 Certificado de paz y salvo Municipal 
expedido por la Secretaría de 
Hacienda. 
     
B Documentos generados en el contrato      
12 Correspondencia enviada y recibida.      
C Anexos      
13 Informes de interventoría      
14 Planos del predio.      
15 Certificados de aportes parafiscales      
16 Solicitud de imposición de multas      
17 Varios      
 
 
 
__________________________________ 
NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 10 CONTRATACIÓN DIRECTA – ARRENDAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES 
 MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
 
LISTA DE CHEQUEO DOCUMENTOS 
CONTRATACIÓN PÚBLICA 
Código: 
Versión: 
 
1 INFORMACIÓN GENERAL 
TIPO DE 
CONTRATACIÓN: 
CONTRATACIÓN DIRECTA – ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 
CÓDIGO DEL 
CONTRATO: 
 
OBJETO:  
VALOR TOTAL DEL 
CONTRATO: 
 
CONTRATISTA:  
INTERVENTOR:  
 
2. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
 Acta de designación como interventor      
1 Acta de inicio.      
2 Actas de pago mensual 
(arrendamiento) 
     
3 Resolución que autorice la adición.      
4 Acta de adición y prórroga      
5 Acta de terminación (arrendamiento).      
6 Acta de recibo a satisfacción.      
A Documentos generados en el contrato      
7 Correspondencia enviada y recibida.      
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B Anexos.      
7 Informes de interventoría.      
10 Informe de seguimiento      
8 Certificados de aportes parafiscales      
9 Solicitud de imposición de multas      
11 Varios.      
3. DOCUMENTACIÓN ETAPA CONTRACTUAL. 
10 Acta de liquidación.      
 
 
__________________________________ 
NOMBRE (INTERVENTOR DESIGNADO) 
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ANEXO 11. ACTA DE INICIO 
 
Ciudad Bolívar, ___________________de _____.  
 
FECHA DEL CONTRATO: __________________ 
 
CONTRATO No.: __________________________ 
  
CONTRATISTA: __________________________ 
 
RUT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CONTRATISTA: ___________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO: __________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO: ___________________ 
 
INTERVENTOR: ___________________________ 
 
FECHA DE INICIACIÓN: ____________________ 
 
 
En la ciudad de _____________ a los ____ (     ) días del mes de ___________de _____ 
en las oficinas de ________________se reunieron el funcionario: __________________ 
Alcalde Municipal Identificado con cédula de ciudadanía No______________, 
_______________. Identificado con cédula de ciudadanía No__________________, en 
calidad de INTERVENTOR del contrato de la referencia, según designación escrita que 
hace parte integral de esta acta, en representación del municipio de Ciudad Bolívar, y el 
señor_____________________, identificado con la cédula de ciudadanía No. 
_____________________, contratista, en calidad de representante legal de 
______________________, con el objeto de iniciar la ejecución del contrato citado. 
Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez 
aprobada. 
______________________    _______________________ 
     Alcalde Municipal                 Interventor          
 
 
________________________ 
Contratista 
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ANEXO 12. ACTA DE REINICIO 
Ciudad Bolívar, _______________ de _____. 
 
FECHA DEL CONTRATO: ____________________ 
 
CONTRATO No.: ____________________________ 
 
CONTRATISTA:    ___________________________ 
 
RUT O DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL CONTRATISTA: ______________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO: ________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO: _________________________ 
 
INTERVENTOR: ________________________ 
 
FECHA DE INICIACIÓN: _______________________ 
 
FECHA DE SUSPENSIÓN: _____________________ 
 
 
En la ciudad de ___________________ a los ____ (     ) días del mes de 
________________de _____ en las oficinas de ____________________se reunieron el 
funcionario:__________________Alcalde Municipal Identificado con cédula de ciudadanía 
No____________________ ,_______________. Identificado con cédula de ciudadanía 
No__________________, en calidad de INTERVENTOR del contrato de la referencia, 
según designación escrita que hace parte integral de esta acta, en representación del 
municipio de Ciudad Bolívar, y el señor___________________, identificado con la cédula 
de ciudadanía No.___________________, contratista, en calidad de representante legal 
de ____________________, con el objeto de dar REINICIO a la ejecución del contrato 
citado. 
Para constancia se firma por quienes han intervenido en esta diligencia, una vez 
aprobada. 
______________________    ______________________ 
     Alcalde Municipal                  Interventor 
 
___________________________ 
Contratista 
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ANEXO 13. ACTA DE SUSPENSIÓN POR MUTUO 
ACUERDO DE LOS CONTRATOS (PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS, SUMINISTRO, COMPRAVENTA, OBRA, 
INTERVENTORIA) ______________ 
 
CONTRATO No_______________________ 
 
SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR  Y _____________________. 
 
 C.C./NIT ____________________ 
 
Entre los suscritos, ______________________, identificado con la cédula de ciudadanía No 
_____________________ de__________________, quien en su calidad de Alcalde 
Municipal, actúa en nombre y representación del Municipio de Ciudad , debidamente 
facultado para contratar de conformidad con la ley 80 de 1993 , la ley 136 de 1994, y la 
Ley 1150 de 2007, y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 
MUNICIPIO de un lado, y por el otro,  (contratista) __________________, identificado con 
la cédula de ciudadanía No _____________________ de ____________________, quien 
actúa en su propio nombre o quien en su calidad de ____________________, quien para 
efectos del presente documento se denominará EL CONTRATISTA, hemos acordado 
suscribir la presente acta de suspensión, previas las siguientes consideraciones:  
 
1.  Que se suscribió el mencionado contrato el ________________________ , con el objeto 
de _____________________.   
 
2.  Que el plazo inicial del contrato se fijó en ___________________ meses, contados a 
partir del __________________.   
 
3.  Que por razones estrictamente de índole técnico o por caso fortuito o fuerza mayor 
(según el caso), le es imposible cumplir con el objeto del contrato durante el tiempo 
comprendido entre el ___________________, dado que (se explica la causa 
detalladamente).  
 
 
4. Que debido a dicha imposibilidad la cual impide cumplir con el objeto del contrato, el 
Alcalde Municipal encontró como más conveniente y favorable para el  MUNICIPIO, 
suspender la ejecución del contrato durante el tiempo comprendido entre el 
__________________ y el ______________________ . 
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Con base en las anteriores consideraciones, se procede a celebrar la presente acta de 
suspensión la cual se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 Y sus Decretos 
Reglamentarios y en especial por las siguientes cláusulas: 
  
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.  Suspender la ejecución del Contrato de Prestación de 
Servicios, suministro, compraventa, obra (según el caso) No ________________________ a 
partir del _____________________  hasta el ____________________________ .   
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA.  Para efectos del plazo extintivo del contrato, no se computará el 
tiempo de la suspensión.   
 
 
CLÁUSULA TERCERA.  La reanudación de la ejecución del citado contrato, se hará 
mediante acta de reinicio por las partes contratantes desde el 
_________________________.   
 
 
CLÁUSULA CUARTA. La suspensión acordada se  perfecciona con la firma de las 
partes.   
 
Para constancia se firma a los _______días del mes de_________de _____. 
 
 
 
 
 
 
_______________________    _______________________ 
       Alcalde Municipal                 Interventor 
 
_____________________________ 
Contratista 
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ANEXO 14. ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ANTICIPO 
 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
CONTRATO Nº: _________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRTATO: _________________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:_________________ 
 
 
CUENTA ANTICIPO 
 
BANCO: _______________________________________ 
 
SUCURSAL: ____________________________________ 
 
CUENTA Nº: ____________________________________ 
 
FECHA DE APERTURA CUENTA:____________________ 
 
NOMBRE DE LA CUENTA: _________________________ 
 
 
LIQUIDACIÓN DEL ANTICIPO 
 
CONCEPTO VALOR ($) 
Valor bruto recibo anticipo   
(-) Egresos   
(+) Rendimientos   
 
 
CONTRATISTA:_________________________ 
 
INTERVENTOR:  ________________________ 
 
 
En Ciudad Bolívar, a los _______días del mes _________ de _______de _____ se 
reunieron________________________________________________________________
____________________________Representante legal del contratista, 
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_________________________________representante legal de la interventoría, con el fin 
de liquidar el anticipo del contrato en referencia, en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 40 de la Ley 80 de 1993. 
El contratista presento el oficio Nº ______________de fecha _______de _______ de 
_____ emitido por el banco____________________________________sucursal 
_________________ en el cual consta que la cuenta Nº_____________________ fue 
cancelada así mismo, que los cheques no utilizados No.(s) del ___________ al 
_____________ fueron anulados, y los No.(s)______________________ también fueron 
anulados. 
 
 
Se deja constancia que el interventor revisó y aprobó ___________________ informes de 
manejo de anticipo presentados por el contratista y correspondientes a los  meses 
de_________________ a _________________ de _____. 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos, en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
 
 
 
        ________________________              ____________________ 
                        Contratista                  Interventor  
 
 
NOTA: Cuando la cuenta de anticipo genere rendimientos financieros, estos rendimientos deben ser 
consignados a la cuenta del proyecto. 
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ANEXO 15. ACTA DE ANTICIPO 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
CONTRATO Nº: _________________________ 
 
LICITACIÓN PÚBLICA:   CONTRATACIÓN DIRECTA:        
 
OBJETO DEL CONTRATO: _________________________________________ 
 
PLAZO: _______________________________ 
 
FECHA DE INICIO: ______________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: _______________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:_________________ 
 
CONTRATISTA:_________________________ 
 
INTERVENTOR: ________________________ 
 
En Ciudad Bolívar, a los _______días del mes _________ de _______de _____ se 
reunieron________________________________________________________________
____________________________Representante legal del contratista, 
_________________________________representante legal de la interventoría, con el fin 
de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos en la Cláusula No. 
_____________del contrato _______________para la entrega del anticipo o suma 
anticipada. El valor de dicho pago es de: _______________y corresponde al   
____________del valor del contrato, de acuerdo a la cláusula __________________ . 
 
El manejo del anticipo está amparado por la póliza de garantía No.____________de 
___________vigente hasta _____________ de ____________ . 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones desempeñadas por 
cada uno de los mismos, en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
        ________________________             ____________________ 
                        Contratista                  Interventor  
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ANEXO 16. PLAN DE INVERCIÓN DEL ANTICIPO 
 
A. DATOS GENERALES 
 
CONTRATO Nº: _________________________ 
 
PROGRAMACIÓN INICIAL:  REPROGRAMACIÓN: 
 
OBJETO DEL CONTRTATO: _________________________________________ 
 
CONTRATISTA: _________________________ 
 
INTERVENTOR: _________________________ 
 
B. DATOS ESPECÍFICOS 
No. DESCRIPCIÓN VALOR PORCENTAJE 
1 Pago de salarios y jornales     
2 Compra de equipos y repuestos     
3 Transporte y alquiler de maquinaria     
4 Compra de materiales y accesorios     
TOTAL   
 
NOTAS 
 
Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones 
Sólo se permite un máximo de diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y 
repuestos. 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,  Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
        ________________________              ____________________ 
                        Contratista                  Interventor  
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ANEXO 17. ACTA DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO 
PREVISTOS 
 
Ciudad Bolívar, _________________________ 
 
CONTRATO Nº: _________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRTATO: _________________________________________ 
 
CONTRATISTA:_________________________ 
 
INTERVENTOR:  ________________________ 
 
 
En Ciudad Bolívar, a los _____________días del mes _________ de _______de _____ 
se 
reunieron________________________________________________________________
____________________________Representante legal del contratista, 
_________________________________representante legal de la interventoría, con el fin 
de  pactar y fijar los precios unitarios no previstos en el contrato anteriormente 
mencionado, previo estudio de la Interventoría. A continuación se relacionan dichos 
precios unitarios pactados al origen del contrato 
 
(Mes_____________de_________) indicando los ítems correspondientes y cantidades de 
obra de los mismos. 
 
Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 
Aproximada 
Precio Unitario 
          
          
          
          
          
 
Se anexa y hace parte de la presente acta, el cuadro de reversión de precios de  acuerdo 
con lo establecido en el contrato anteriormente mencionado  y el análisis de precios 
unitarios en _______ folios. 
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,  en Ciudad Bolívar, a los ________ días del mes de ______ de 
________. 
 
 
 
        ________________________               ____________________ 
                        Contratista                  Interventor  
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ANEXO 18. ACTA DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
 
A. CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO 
 
 
Ciudad Bolívar, _________________________ 
 
CONTRATO Nº: _________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO: _________________________________________ 
 
FECHA DE INICIO: ______________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: _______________ 
 
PLAZO: _______________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:_________________ 
 
CONTRATISTA:_________________________ 
 
INTERVENTOR:  ________________________ 
 
 
B. PRÓRROGAS 
 
CONTRATO ADICIONAL No. TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
    
    
  
 
 
C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN 
 
ACTAS No. TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
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D. VALOR ADICIONES 
 
CONTRATO ADICIONAL No. VALOR ($) 
    
    
 
En Ciudad Bolívar, a los _______días del mes _________ de _______de _____ se 
reunieron________________________________________________________________
____________________________Representante legal del contratista, 
_________________________________representante legal de la interventoría y 
______________________________ Alcalde municipal, con el fin de dejar constancia de 
la autorización para la ejecución de las mayores cantidades de obra relacionadas a 
continuación. 
 
 
E. VALOR DE MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
 
Ítem Descripción Unidad 
Cantidad 
Proyectada 
Valor unitario 
a la fecha del 
contrato 
inicial 
(______)  
Valor 
unitario  
actual                 
(______) 
VR CORRIENTES 
PROYECTADOS 
              
              
              
              
              
VALOR TOTAL DE LAS MAYORES CANTIDADES DE OBRA 
AUTORIZADAS 
 $             -    
 $                                  
-    
 
 
VALOR DE LA MAYOR CANTIDAD DE OBRA AUTORIZADA______________CDP 
Nº__________ 
VALOR TOTAL ESTIMADO DEL CONTRATO INCLUIDAS LAS MAYORES 
CANTIDADES DE OBRA AUTORIZADAS____________________ 
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F. COMENTARIOS Y/O JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENTORÍA ACERCA DE 
LA SOLICITUD 
 
________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
 
El contratista deberá efectuar la publicación del contrato en el registro distrital con 
respecto de las mayores cantidades aprobadas por la Interventoría y la Secretaría de 
Obras Publicas, de igual manera efectuará el pago del impuesto de timbre si a ello 
hubiere lugar, el cual deberá ser cancelado en la ventanilla de la Secretaría de Hacienda, 
en la cuantía que determine la ley.  Así mismo, deberá constituir los certificados de 
modificación de las pólizas existentes (Garantía Única y Responsabilidad Civil). 
 
Aplica pago de Impuesto de Timbre      SI  NO  
 
Valor a Causar por el pago del Impuesto _______________ 
 
Fecha máxima para el pago _________________________ 
 
 
 
 
 
 
        ________________________                ____________________ 
                        Contratista                  Interventor  
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ANEXO 19. SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRÓRROGA 
 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
CONTRATO Nº: _____________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO: _________________________________________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:______________________ 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: ______________________ 
 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: ____________ 
 
 
PRÓRROGAS 
 
CONTRATO ADICIONAL Nº TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
   
   
   
 
 
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES 
 
CONTRATO ADICIONAL Nº TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
   
   
   
 
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:_____________________ 
 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ________________________ 
 
VALOR ADICIONES 
 
CONTRATO ADICIONAL Nº TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
   
   
   
 
 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: ________________________ 
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CONTRATISTA: ________________________ 
 
INTERVENTOR: ________________________ 
 
 
OBJETO 
 
El presente documento tiene por objeto solicitar a la Secretaria de Obras Públicas una 
 
         ADICIÓN  al contrato anteriormente citado  __________________ 
 
         PRÓRROGA   al contrato anteriormente citado  __________________ 
 
 
ESTADO FISICO 
 
Hasta el ___________  de_____________ de _________________ la obra presentada un 
avance físico ejecutado ____________ % contra un avance físico programado  del 
_________ %. 
 
ESTADO FINANCIERO 
 
Valor actual del contrato __________________ 
Valor facturado _________________________ 
Valor facturado reajuste ___________________ 
Valor anticipo amortizado __________________ 
Valor anticipo por amortizar_________________ 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos, dado en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
        ________________________     ___________________________ 
                        Contratista                  Interventor  
 
NOTA: Cuando se trate de solicitud de adición, debe colocarse en el anexo el cuadro de modificación de 
cantidades de obra, el análisis de precios unitarios y el flujo de caja; cuando se trate de solicitud de prórroga, 
la reprogramación de obra. 
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ANEXO 20. ACTA DE AJUSTE 
 
CORRESPONDIENTE AL ACTA DE RECIBO PARCIAL No._____ 
 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
 
CONTRATO No: ____________________  
 
OBJETO:  _____________________________________________________________ 
 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:  __________________ 
 
VALOR FINIAL DEL CONTRATO:  ___________________ 
 
CONTRATISTA:  _________________________________ 
 
INTERVENTOR:  _________________________________ 
 
 
A. DATOS ESPECÍFICOS 
 
MES EJECUCIÓN DE LA OBRA _____________________ 
 
En Ciudad Bolívar, a los _________ días del mes _______de ________ se reunieron 
_______________________________representante legal de interventoría, para dejar 
constancia por medio de la presente acta de los ajustes que se detallan a continuación, de 
acuerdo a la cláusula_______ del contrato. 
 
B. AJUSTES 
 
GRUPO 
Ajuste ICCP 
Código de 
Ítem a 
Reajustar 
Po A Po – A I Io 
(I/ Io-1) 
(Po-A) 
(I/Io  -  1) 
VALOR 
AJUSTE 
EN EL 
MES 
Valor 
básico 
total 
Anticipo 
Valor 
ajustes 
Mes de 
ejecución 
Mes 
base 
1                   
2                   
3                   
General                   
              Total     
El valor total por ajustes en el mes de:_________________ 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
Municipio de 
CIUDAD BOLIVAR 
 Departamento de Antioquia 
 
125 
cada uno de los mismos,  en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
 
 
        ______________________   ____________________ 
               Alcalde Municipal     Interventor 
 
 
 
 
___________________ 
Contratista 
 
 
 
El suscrito interventor certifica que el  pago del impuesto de timbre correspondiente, ha 
sido realizado por el contratista según la normatividad vigente. Se anexa copia del 
comprobante de pago que hace parte integrante de esta acta. 
 
 
 
____________________ 
Interventor 
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ANEXO 21 ACTA DE RECONOCIMIENTO POR 
DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO 
 
 
 
 
CONTRATO Nº: _____________________________ 
 
LICITACIÓN PÚBLICA:    CONCURSO DE MERITOS: 
 
CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 
OBJETO DEL CONTRATO: _________________________________________________ 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN: ______________________ 
 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: ____________ 
 
 
 
A. PRÓRROGAS 
 
CONTRATO ADICIONAL Nº TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
   
   
   
 
 
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIONES 
 
ACTAS Nº TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
   
   
   
 
 
FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:_____________________ 
 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: ________________________ 
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C. VALOR ADICIONES 
 
CONTRATO ADICIONAL Nº VALOR ($) 
   
   
   
 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: ________________________ 
 
 
D. OBRA EJECUTADA 
 
ITEM VALOR ($) 
SUBTOTAL   
% AIU   
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA   
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS   
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES   
 
CONTRATISTA: ________________________ 
 
INTERVENTOR: ________________________ 
 
 
 
En Ciudad Bolívar; a los ______________días del mes ___________ de _______, se 
reunieron __________________________________________Secretario de Obras 
Públicas,_____________________________________ representante legal del 
contratista, _________________________________representante legal de la 
interventoría. Con el fin de adelantar el valor del pago del reconocimiento procedente a 
restablecer el equilibrio económico del contrato. 
 
 
ARGUMENTOS: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
 
E.  VALOR A RECONOCER 
 
El valor a pagar por reconocimiento al desequilibrio económico del contrato 
Nº_____________________ de acuerdo con el memorando _______________ es de: 
_______________________(_________________________________) 
 
 
Municipio de 
CIUDAD BOLIVAR 
 Departamento de Antioquia 
 
128 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,  en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
 
____________________________     ___________________________ 
                 Contratista                      Interventor  
 
 
 
 
____________________________ 
Secretario de Obras Públicas 
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ANEXO 22. ACTA DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES 
 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
 
CONTRATO No: ____________________  
 
OBJETO:_______________________________________________________________ 
 
CONTRATISTA:  __________________ 
 
INTERVENTOR:  __________________ 
 
 
Me permito solicitar cambio de especificaciones al contrato en referencia de acuerdo con 
las siguientes consideraciones: 
 
En Ciudad Bolívar; a los _______ días del mes de _______ se reunieron 
__________________________________ representante legal del contratista 
_____________________ representante legal de interventoría, con el fin del cambio de 
especificaciones en el (los) ítem(s) detallados a continuación. 
 
 
A. ESPECIFICACIÓN INICIAL FRENTE A CAMBIO PROPUESTO 
 
ESPECIFICACIÓN INICIAL CAMBIO PROPUESTO 
Ítem 
Un
. Descripción Cant. 
Valor 
Unit. 
Valor 
Parcial Descripción Cant. Valor Unit. 
Valor 
Parcial 
                    
                    
                    
                    
                    
Valor estimado total   Valor estimado total   
 
B. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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C. CAUSALES DEL CAMBIO DE ESPECIFICACIONES 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
D. SOPORTES DE CAMBIO DE ESPECIFICACIONES 
 
  
Solicitante No. De Oficio Radicado IDU Fecha 
        
        
        
        
 
 
E. OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,   en Ciudad Bolívar, a los _______ días del mes de________ de 
_____. 
 
 
 
 
________________________   ____________________ 
        Alcalde Municipal     Interventor 
 
 
 
______________________ 
Contratista 
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ANEXO 23. CESIÓN DEL CONTRATO No ___________ 
 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR 
 
CEDENTE: __________________________. 
 
CESIONARIO: ______________________ 
 
 
Entre los suscritos, ___________________, identificado con la cédula de 
ciudadanía No _____________ de ________________, quien en su calidad de 
Alcalde Municipal, actúa en nombre y representación del Municipio de Ciudad 
Bolívar y quien para los efectos del presente contrato se denominará EL 
MUNICIPIO , por un lado, y por el otro __________________, identificado con la 
cédula de ciudadanía No __________________ de ____________________, y 
quien de ahora en adelante será EL CEDENTE, y _________________, 
identificado con la cédula de ciudadanía No _______________  de 
__________________, y quien para todos los efectos se denominará EL 
CESIONARIO, hemos convenido celebrar LA CESIÓN del Contrato No 
_______________, previas las siguientes consideraciones: 
 
1.  Que el mencionado contrato se celebró el ___________________, cuyo objeto 
consiste en que el contratista se compromete a desarrollar 
___________________. 
 
 
2.  Que el plazo de ejecución del mencionado contrato es hasta el 
______________________.  
 
 
3. Que debido a __________________,  el interventor del contrato solicitó la 
cesión del contrato en comento a __________________.  Con base en las 
anteriores consideraciones, se procede a celebrar la presente Cesión al Contrato 
No _________________, la cual se regirá por la Ley 80 de 1993, ley 1150 de 
2007, sus Decretos Reglamentarios, y en especial por las siguientes cláusulas:  
 
 
CLÁUSULA PRIMERA.   OBJETO.  EL CEDENTE, cede a favor del 
CESIONARIO, el Contrato No ________________, suscrito con EL MUNICIPIO, 
con todos los derechos y obligaciones que del mismo se derivan.   
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CLÁUSULA SEGUNDA.  INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  EL 
CESIONARIO declara bajo juramento no encontrarse incurso en las inhabilidades 
e incompatibilidades previstas en los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993 y en 
especial que se encuentra a paz y salvo con el Tesoro Municipal por todo 
concepto.  El juramento se entiende prestado con la firma de la presente  cesión. 
 
 
CLÁUSULA TERCERA.   NATURALEZA DEL VÍNCULO.  EL   CESIONARIO  no 
tendrá vínculo laboral alguno con EL MUNICIPIO. En consecuencia, no podrá 
reclamar prestación social alguna a la entidad. 
 
 
CLÁUSULA CUARTA.   PERFECCIONAMIENTO. La presente Cesión del 
Contrato No ___________________ se perfecciona con la firma de las partes.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA. Las cláusulas del Contrato No ___________________ 
objeto de la presente cesión conservan plena vigencia.   
 
CLÁUSULA SEXTA.  ACEPTACIÓN.  EL CESIONARIO acepta la cesión del 
Contrato No __________________ y con la suscripción de este documento 
adquiere todos los derechos y obligaciones que de él se derivan.  Para constancia 
se firma en Ciudad Bolívar, a los ________ 
 
 
 
 
 
_________________________   _________________________ 
           Alcalde Municipal          Cedente 
 
 
 
 
__________________________ 
Cesionario 
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ANEXO 24. ACTA DE DESIGNACIÓN COMO 
INTERVENTOR 
 
 
Ciudad Bolívar,_________________ de __________________de _____  
 
 
El Alcalde Municipal, con base en la ley 80 de 1993, le comunica que se han  
designado para que realicen las funciones como Coordinador e Interventor del 
siguiente contrato: 
 
 
CONTRATISTA: ___________________________ 
 
C.C.:    ___________________________ 
 
OBJETO: ___________________________ 
 
VALOR:  ___________________________ 
 
PLAZO:  ___________________________ 
 
 
Para constancia firman: 
 
 
 
 
 
_____________________    ____________________ 
      Alcalde Municipal     Interventor designado 
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ANEXO 25.ACTA DE CAMBIO DE INTERVENTORÍA 
 
 
Ciudad Bolívar, __________________________ 
 
CONTRATO Nº: _________________________ 
 
OBJETO DEL CONTRATO: _________________________________________ 
 
PLAZO: _______________________________ 
 
FECHA DE INICIO: ______________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: _______________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:  
 
INTERVENTOR SALIENTE: _______________________Según oficio Nº________ 
 
INTERVENTOR ENTRANTE: ______________________Según oficio Nº________ 
 
 
En Ciudad Bolívar, a los _______días del mes _________ de _______de _____ se 
reunieron________________________________________________Representante legal 
del interventor y ____________________________________en representación del 
interventor entrante, con el fin de hacer entrega del contrato anteriormente mencionado. 
 
A continuación se relaciona el estado del contrato en sus aspectos financieros y legales, 
que con la presente acta, se entregan al interventor entrante: 
 
 
A. ESTADO FINANCIERO 
 
1. DATOS GENERALES 
 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:__________________________ 
VALOR OBRAS MAS AJUSTES:___________________________ 
VALOR ADICIONES:_____________________________________ 
VALOR ANTICIPO:______________________________________ 
VALOR CONTRATO MAS ADICIONES:______________________ 
VALOR ANTICIPO AMORTIZADO:__________________________ 
VALOR OBRA EJECUTADA:_______________________________ 
VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR:_______________________ 
VALOR REAJUSTES: ____________________________________ 
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B. ESTADO LEGAL 
 
1. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS 
 
Acta No. Objeto Fecha 
      
      
      
 
2. RELACIÓN DE CONTRATOS ADICIONALES, OTROS Y MODIFICACIONES 
CONTRACTUALES 
 
Descripción del documento No. Objeto Fecha Perf. 
        
        
        
        
 
3. RELACIÓN DE ACCIONES LEGALES EN PROCESO 
 
Clase Etapa Procesal Fecha Despacho No. Expediente 
          
          
          
          
 
4. GARANTÍAS 
 
Compañía de 
Seguro 
Riesgo Póliza No. Vigencia 
Cert. Modif. 
Vigencia 
Valor 
Asegurado 
            
            
            
            
 
 
 
 
 
5. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS 
 
Informe No. Fecha 
    
    
    
Municipio de 
CIUDAD BOLIVAR 
 Departamento de Antioquia 
 
136 
 
 
C. OTROS DOCUMENTOS 
 
Libro de Obra Actualizado 
 
Archivo de Interventoría 
 
Toda la demás documentación pertinente al manejo del contrato 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos, en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
 
 
        ________________________     ____________________ 
                Interventor saliente         Interventor entrante 
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ANEXO 26. ACTA DE PAGO MENSUAL DE 
INTERVENTORÍA 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
 
TIPO DE CONSULTORÍA: _________________ 
 
CONTRATO Nº: _________________________ 
 
LICITACIÓN PÚBLICA:  CONCURSO DE MÉRITOS:   
 
CONTRATACIÓN DIRECTA:   
 
OBJETO DEL CONTRTATO: ________________________________________________ 
 
PLAZO: _______________________________ 
 
FECHA DE INICIO: ______________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: _______________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:  
 
INTERVENTOR:  ________________________ 
 
 
VALOR DEL PAGO 
 
VALOR BASE: _____________________________ 
 
VALOR IVA: _______________________________ 
 
VALOR TOTAL A PAGAR: ____________________ 
 
VALOR FACTURADO: _______________________ 
 
ACUMULADO: ______________________________ 
 
 
El valor acumulado a _________________________________de_____de _____ 
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En Ciudad Bolívar, a los _______días del mes _________ de _______de _____ se 
reunieron_________________________________________________Secretrario de 
Obras Públicas y ____________________________________, Director de la 
interventoría con el fin de dejar constancia del cumplimiento de los requisitos establecidos 
en el contrato de pago mensual de interventoría de acuerdo a la cláusula 
______________establecida en el contrato anteriormente mencionado.  
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,  en Ciudad Bolívar, a los, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
 
 
 
        _______________________   ____________________ 
        Secretario de Obras Públicas    Interventor 
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ANEXO 27. ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
 
CONTRATO No: ____________________  
 
OBJETO:  __________________________   
 
CONTRATISTA:  __________________ 
 
 
Para dar cumplimiento a la Contrato No. ________________, suscrito entre el 
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLIVAR y ________________________________, a 
los _______________, se reunieron los suscritos: _______________, Alcalde 
Municipal;_________________, Interventor; y ___________________________, 
contratista, con el fin de evaluar y de entregar ________________, del Contrato 
cuyo objeto se ha descrito. 
 
 
TOTAL OBRA CONTRATADA:  $ ___________________ 
 
TOTAL OBRA EJECUTADA:  $ ___________________ 
 
 
 
 
 
______________________    _____________________ 
       Alcalde Municipal                Interventor 
 
 
 
 
___________________________ 
Contratista 
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ANEXO 28. ACTA DE APROBACIÓN DE DISEÑOS 
 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
 
 
CONTRATO No: ___________________  
 
LICITACIÓN PÚBLICA:   CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 
OBJETO:________________________________________________________________ 
 
PLAZO: _________________________________ 
 
FECHA DE INICIACIÓN: ____________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN: ________________ 
 
VALOR DEL CONTRATO:__________________ 
 
CONTRATISTA: __________________________ 
 
INTERVENTOR: __________________________ 
 
 
 
A. ETAPA DE DISEÑO 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE LOS DISEÑOS: _____________________ 
 
PLAZO DE EJECUCIÓN DE DISEÑOS: _________________________ 
 
 
En Ciudad Bolívar, a los _____________ días del mes __________de _____  se 
reunieron ______________________________________representante legal del 
contratista  ____________________________________ representante legal de la 
interventoría, con el fin de recibir y aprobar los estudios y diseños por parte de la 
interventoría, correspondientes a la fase de encadenamiento entre la etapa de consultoría 
y la etapa de construcción del proyecto 
 
Se deja constancia que la interventoría revisó y aprobó las memorias de cálculo, informes 
técnicos, planos y cantidades de obra, correspondientes a los diseños, de acuerdo con las 
especificaciones técnicas indicadas en los términos de referencia y normatividad vigente, 
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y se constató que los planos correspondientes a redes de servicios fueron radicados en 
las respectivas empresas de servicios públicos. 
 
Para el efecto el contratista hace entrega formal a la interventoría de los planos 
relacionados a  continuación en original, tres (3) copias en papel y una copia en medio 
magnético, y en consecuencia la interventoría los aprueba. 
 
 
1. RECIBO DE DOCUMENTOS 
 
Se deja constancia que el consultor hace entrega, al Interventor, de los siguientes 
documentos: 
 
Clase de documento 
Cantidad 
Descripción Observaciones 
INFORMES PLANOS 
          
          
          
          
          
 
 
2. ESTADO DE APROBACIÓN Y/O RADICACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Se deja constancia que el consultor hace entrega al Interventor, de los siguientes 
documentos aprobados y/o radicados. 
 
 
ENTIDAD 
ESTUDIO 
Y/O 
DISEÑO 
ESTADO DE APROBACIÓN Y/O 
RADICACIÓN DE 
DOCUMENTOS 
FECHA 
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B. ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 
 
 
PLAZO DE CONSTRUCCIÓN: _________________________________ 
 
FECHA DE INICIACIÓN DE CONSTRUCCIÓN: ____________________ 
 
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN: _________________ 
 
Se deja constancia que la Interventoría revisó y aprobó los programas de trabajo para la 
ejecución de la obra y constató nuevamente las hojas de vida y las tarjetas profesionales 
vigentes expedidas al Director y residente(s) de la obra, conforme a lo ofrecido en la 
propuesta. 
 
Igualmente se verificó el personal y la maquinaria que se encontraba en el sitio de la obra 
para su inicio conforme a lo ofrecido en la propuesta presentada por el contratista. 
 
PERSONAL DIRECTIVO 
 
CARGO ESPECIALIDAD NOMBRES Y APELLIDOS No TARJETA PROFESIONAL 
        
        
        
        
 
PERSONAL OPERATIVO 
 
CARGO NOMBRES Y APELLIDOS 
    
    
    
    
 
MAQUINARIA 
 
TIPO REFERENCIA CANTIDAD ESTADO 
        
        
        
        
 
 
En consecuencia, se procede a la iniciación de la etapa de construcción del contrato, el 
cual debe concluir el día ____________de _________ de _____ 
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Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,  de acuerdo con el manual de interventoría, en Ciudad Bolívar, a 
los ____________ días del mes de _______de _____. 
 
 
 
 
 
 
        ______________________   ____________________ 
                     Contratista     Interventor 
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ANEXO 29. ACTA PARCIAL DE OBRA O INTERVENTORÍA 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
 
CONTRATO No: ___________________  
 
OBJETO:________________________________________________________________ 
 
CONTRATISTA:___________________________ 
 
INTERVENTOR: __________________________ 
 
 
A. DATOS ESPECÍFICOS 
 
En Ciudad Bolívar, a los _____________ días del mes __________de _____  se 
reunieron ______________________________________representante legal del 
contratista  ____________________________________ representante legal de la 
interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de 
_______________________del mes de ______________ según condiciones que se 
detallan a continuación: 
 
ÍTE
M 
No 
. 
CONDICIONES 
CONTRACTUALES 
INICIALES 
MODIFICACIONES OBRA EJECUTADA 
PRESENTE 
ACTA 
ACUMULADAS 
ACTUALIZADA
S 
PRESENT
E ACTA 
ACUMULAD
A 
D
E
S
C
R
IP
C
IÓ
N
 
U
N
D
. 
C
A
N
T
. 
P
R
E
C
IO
 U
N
IT
 
V
A
L
O
R
 
+
 -
 
C
A
N
T
. 
V
A
L
O
R
 
+
 -
 
C
A
N
T
ID
A
D
 
V
A
L
O
R
 
C
A
N
I.
 
V
A
L
O
R
 
C
A
N
T
ID
A
D
 
V
A
L
O
R
 
C
A
N
T
. 
V
A
L
O
R
 
                                   
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                    
TOTAL                             
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G
R
U
P
O
 A
J
U
S
T
E
 
ÍT
E
M
 N
o
. 
CONDICIONES 
CONTRACTUALES 
INICIALES 
MODIFICACIONES OBRA EJECUTADA 
PRESENTE 
ACTA 
ACUMULADAS ACTUALIZADAS 
PRESENTE 
ACTA 
ACUMULADA 
D
E
S
C
R
IP
C
IÓ
N
 
U
N
D
. 
C
A
N
T
. 
P
R
E
C
IO
 U
N
IT
 
V
A
L
O
R
 
+
 -
 
C
A
N
T
. 
V
A
L
O
R
 
+
 -
 
C
A
N
T
ID
A
D
 
V
A
L
O
R
 
C
A
N
I.
 
V
A
L
O
R
 
C
A
N
T
ID
A
D
 
V
A
L
O
R
 
C
A
N
T
. 
V
A
L
O
R
 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
TOTAL                             
 
 
OBSERVACIONES 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
Nota: 
En los contratos a precio global la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. 
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. 
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto, inclusive 
los costos indirectos, retenciones y amortizaciones. 
Adicionalmente, si el acta es de modificaciones, al respaldo expresar las razones que la justifican. 
 
DESCRIPCIÓN 
VALOR 
CONDICIONES 
CONTRACTUALES 
INICIALES 
VALOR MODIFICACIONES OBRA EJECUTADA 
PRESENTE 
ACTA 
ACUMULADAS ACTUALIZADA 
PRESENTE 
ACTA 
ACUMULADA 
SUBTOTAL COSTO 
DIRECTO   
          
 COSTO INDIRECTO             
COSTO TOTAL OBRA 
EJECUTADA   
          
COSTO TOTAL 
AJUSTES (Ver acta 
No. )   
          
COSTO TOTAL OBRA 
MAS AJUSTES   
          
MENOS 
AMORTIZACIÓN DEL 
ANTICIPO   
          
MENOS RETENCIÓN 
GARANTÍA ADICIÓN    
          
TOTAL A PAGAR     
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El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de 
su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. 
Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta 
responsabilidad del contratista e interventor. 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos, en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
 
 
        ______________________    ____________________ 
                         Contratista      Interventor 
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ANEXO 30. ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO 
(OBRA, SUMINISTRO, SERVICIO, INTERVENTORÍA) 
 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
 
CONTRATO No: ___________________  
 
LICITACIÓN PÚBLICA:   CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 
CONCURSO DE MERITOS:   SELECCIÓN ABREVIADA: 
 
 
 
OBJETO:________________________________________________________________ 
 
PLAZO: _________________________________________ 
 
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: _________________ 
 
 
A. PRÓRROGAS 
 
CONTRATO ADICIONAL No. TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
    
    
 
 
B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN 
 
ACTAS No. TIEMPO (DÍAS CALENDARIO) 
    
    
 
 
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO__________DE _________DE 
_____ 
 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:____________________ 
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C. VALOR ADICIONES 
 
CONTRATO ADICIONAL No. VALOR ($) 
    
    
 
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: ____________________ 
 
CONTRATISTA: __________________________________ 
 
INTERVENTOR: __________________________________ 
 
 
En Ciudad Bolívar, a los _________________ días del mes ______de________se 
reunieron_______________________________________________representante legal 
del contratista,  ____________________________________ representante legal de la 
interventoría, y__________________________________Secretario de Obras Públicas, 
con el fin  de dejar constancia de la terminación del plazo del contrato de obra 
anteriormente citado, y que el contratista. 
 
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y 
obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales 
vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener  vigentes las garantías de 
conformidad con lo estipulado en el contrato. 
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,  en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
 
        ______________________   ____________________ 
                 Alcalde Municipal     Interventor 
 
 
 
 
___________________ 
Contratista 
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ANEXO 31.ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
 
OBRA             SERVICIO                         SUMINISTRO            INTERVENTORÍA 
 
 
Ciudad Bolívar, ___________________ 
 
 
ANTECEDENTES 
 
CONTRATO No: ___________________  
 
LICITACIÓN PÚBLICA:   CONTRATACIÓN DIRECTA: 
 
OBJETO:______________________________________________________________ 
 
CONTRATISTA: ____________________ 
 
INTERVENTOR:  ___________________ 
 
 
RESERVAS PRESUPUESTALES 
 
Nº       FECHA    $ VALOR 
________________  ______________________  __________________ 
________________  ______________________  __________________ 
________________  ______________________  __________________ 
________________  ______________________  __________________ 
 
FORMAS DE PAGO: ANTICIPO:   PAGO ANTICIPADO: 
 
FECHA DE INICIO: _________________ 
 
 
PRÓRROGAS: 
 
CONTRATOS ADICIONALES  Nº__________     FECHA:__________  PLAZO:________ 
 
VALOR REAJUSTES ________________________ 
 
VALOR FINAL DEL CONTRATO _______________ 
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En Ciudad Bolívar, se reunieron___________________________________representante 
legal del contratista y ____________________________________, representante legal 
de la interventoría, con el fin de liquidar el contrato anteriormente citado. 
 
 
AUTORIZACIONES DE PAGO 
 
ACTA 
CONCEPTO 
VALOR 
BRUTO 
ANTICIPO 
OTROS 
DESCUENTOS 
NETO 
FACTURADO 
No. 
Mes 
Ejecución 
Fecha 
Rad.Corresp.  
Financiera 
No. 
Rad.Corresp.  
Financiera 
Amortizado Amortizado Acta 
                        
                        
                        
                        
TOTALES         
 
AUTORIZACIONES DE PAGOS 
Relación de actas 
Acta No. Objeto Fecha Suscrip. 
   
   
   
    
  
  
    
  
  
 
SANCIONES 
 
Durante la ejecución y desarrollo del contrato Nº__________ se sancionó y multo a 
mediante la Resolución Nº _________ y mediante Resolución Nº __________ se resolvió 
el recurso de reposición _________________ presentado por el contratista y por el valor 
de ______________________________ (                ) moneda corriente. 
 
 
GARANTÍAS 
 
Compañía de Seguros Riesgo Póliza N° 
Vigencia Valor 
Desde Hasta Asegurado 
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BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 
 
 
CONCEPTO 
VALOR 
CONTRATO 
VALOR 
EJECUTADO 
VALOR 
ORDEN DE 
PAGO 
VALOR INICIAL DEL CONTRATO       
ADICIONES        
AJUSTES       
MAYOR CANTIDAD OBRA       
ECUACIÓN CONTRACTUAL        
OBRA EJECUTADA       
VALOR NO EJECUTADO       
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA       
VALOR TOTAL CONTRATO       
 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,  en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
 
 
        ______________________   ____________________ 
               Alcalde Municipal     Interventor 
 
 
 
 
___________________ 
Contratista 
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ANEXO 32. SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MULTAS 
 
A. DATOS GENERALES 
 
 
CONTRATO No: ___________________  
 
SOLICITUD DE MULTA Nº:_______________PARA:______________________ 
 
CONCESIÓN: CONSULTORÍA:  OBRA: 
 
INTERVENTORÍA: MANTENIMIENTO:  SUMINISTROS: 
 
PRESTACIONES DE SERVICIO:   OTROS:________________ 
 
 
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO 
 
OBJETO:________________________________________________________________ 
 
CONTRATISTA: ___________________ 
 
INTERVENTOR: ___________________ 
 
 
B. ASPECTOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE LA MULTA 
 
 
I.  ANTECEDENTES QUE MOTIVAN LA SOLICITUD DE IMPOSICIÓN DE MULTA 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
II.  EVIDENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO 
 
 
INCUMPLIMENTOS: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Municipio de 
CIUDAD BOLIVAR 
 Departamento de Antioquia 
 
153 
PRONUNCIAMIENTOS: (Espacio diligenciado únicamente por la interventoría o 
Coordinador, según sea el caso) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
DESCARGOS DEL CONTRATISTA: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
PRONUNCIAMIENTO DEL AREA  A LA CUAL CORRESPONDE EL CONTRATO: 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
PRUEBAS: 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
III.  RIESGOS PARA EL MUNICIPIO CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
IV.  RIESGOS PARA EL MEDIO AMBIENTE CAUSADOS POR EL INCUMPLIMIENTO 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
V.  TASACIÓN DE LA MULTA (espacio diligenciado únicamente por la interventoría o 
Coordinador, según sea el caso) 
________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
Una vez se cuente con los soportes y anexos relacionados y foliados, deben ser remitidos 
a la Secretaria de Obras Públicas, en  donde se estudiarán y valorarán los argumentos 
legales y técnicos aportados por la Interventoría y/o el Coordinador y se realizarán los 
trámites administrativos correspondientes. 
Para constancia de lo anterior, se firma bajo la responsabilidad expresa de los que 
intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por cada uno de 
los mismos,  en Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de _______de _____. 
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Nota: Cuando la solicitud de imposición de multa corresponda a un contrato de Concesión, 
Consultoría, Obra, Mantenimiento o Suministros, este formato deberá ser diligenciado y firmado por 
el interventor, por el ordenador del gasto del contrato y con el visto bueno de la Secretaría de 
Obras Públicas. Cuando la solicitud de imposición de multa corresponda a un contrato de 
Interventoría o de Prestación de Servicios, este formato deberá ser diligenciado y firmado por el 
Secretario de Obras Públicas y el ordenador del gasto. 
 
 
 
 
 ____________________________        ________________________________       
          ALCALDE MUNICIPAL     SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 
 
 
 
 
 
____________________________ 
INTERVENTOR 
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ANEXO 33. CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES 
 
 
Ciudad Bolívar, ______________- de _____ 
 
 
Señores 
MUNICIPIO DE CIUDAD BOLÍVAR 
La ciudad 
 
 
 
ASUNTO:  CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO EN SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL, 
SALARIOS Y PARAFISCALES. 
 
 
 
CERTIFICO 
 
 
En mi calidad de contador / revisor fiscal / representante legal certifico que la empresa, 
compañía, entidad con NIT ____________________, a cumplido durante los seis (6) 
meses anteriores a la fecha de expedición de este documento, con el pago de salarios, 
aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, Cajas de 
Compensación, ICBF y SENA de acuerdo con las normas vigentes y con las demás 
obligaciones fiscales del orden regional y nacional. 
 
 
Se emite este documento para proceso de presentación de oferta / pago de acta(s) de 
contrato / liquidación del contrato 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
___________________________  
Contador / Revisor fiscal / Representante Legal 
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ANEXO 34. ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 
 
A. DATOS GENERALES 
 
CONTRATO No: ___________________  
 
OBJETO:________________________________________________________________ 
 
CONTRATISTA:  __________________ 
 
INTERVENTOR:  __________________ 
 
B. DATOS ESPECÍFICOS 
Ítem Descripción Unidad Cantidad 
        
        
        
        
1.  Equipo 
Descripción Marca Tipo Tarifa/Hora Rendimiento Vr. Unitario 
            
            
            
SUBTOTAL   
2.  Materiales 
Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Vr Unitario 
          
          
          
SUBTOTAL   
3. Transportes 
Material Vol. o Peso Distancia m2 o Ton/Km Tarifa Vr. Unitario 
            
            
            
SUBTOTAL   
4. Mano de Obra 
Trabajador Jornal Prestac. Jornal Total Rendimiento Vr. Unitario 
            
            
            
SUBTOTAL   
TOTAL COSTO DIRECTO  
Municipio de 
CIUDAD BOLIVAR 
 Departamento de Antioquia 
 
157 
 
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa 
de los que intervienen en ella, de  conformidad  con las funciones  desempeñadas por 
cada uno de los mismos,  Ciudad Bolívar, a los ____________ días del mes de 
_______de _____. 
 
 
 
____________________________ 
CONTRATISTA 
 
 
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA 
 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
____________________________ 
INTERVENTOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Municipio de 
CIUDAD BOLIVAR 
 Departamento de Antioquia 
 
158 
ANEXO 35. CUADRO DE CONTROL FINANCIERO 
 
A. DATOS GENERALES 
 
CONTRATO No: ___________________  
 
OBJETO:_____________________________________________________________________________________________ 
 
CONTRATISTA:  __________________ 
 
INTERVENTOR:  __________________ 
 
B. DATOS ESPECÍFICOS 
 
ACTA 
RECIBO 
PARCIAL VALOR GLOBAL REAJUSTE GARANTÍA ADICIONAL ANTICIPO 
V
A
L
O
R
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E
T
O
 A
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A
G
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R
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o
. 
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je
c
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c
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o
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ó
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R
e
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A
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o
 
A
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a
c
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n
 
S
a
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o
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C. RESERVAS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO 
 
 
TIPO DE RESERVA 
RESERVAS PRESUPUESTALES RESERVAS ANULADAS Y REEMPLAZADAS 
PASIVO 
EXIGIBLE 
FECHA RESERVA No. RESERVA VALOR FECHA RESERVA No. RESERVA VALOR SI NO 
INICIAL                 
ADICIÓN 1                 
ADICIÓN 2                 
REAJUSTE DE 
PRECIOS             
    
MAYORES 
CANTIDADES DE 
OBRA             
    
MAYORES 
CANTDADES DE 
SERVICIO DE 
INTERVENTORIA             
    
VALOR ACTUAL CONTRATO   TOTAL                             -      
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D. RELACIÓN DE PAGOS 
 
Factura CRP No. 
PASIVO EXIGIBLE 
VALOR A PAGAR 
SALDO 
CONTRATO RESOLUCIÓN 
No. 
FECHA 
      
       
            
                                 
TOTAL             
 
VALOR ETAPA DE DISEÑOS   
VALOR ETAPA DE CONSTRUCCIÓN.   
VALOR GLOBAL GESTIÓN AMBIENTAL Y  SOCIAL.   
VALOR GLOBAL PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS.   
VALOR ETAPA DE MANTENIMIENTO   
VALOR DEL CONTRATO                                         -  
 
Nota: Cuando el control financiero corresponde a un contrato de ejecución (Consultoría, Obra, Mantenimiento, Suministros o 
Asesorías), éste debe estar firmado (aprobado) por la Interventoría y adicionalmente con la firma (Validación) del Secretario de 
Obras Públicas. 
 
 
____________________________ 
INTERVENTOR 
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ANEXO 36. LISTA DE CHEQUEO DEL INFORME 
MENSUAL DE INTERVENTORÍA 
 
DOCUMENTACIÓN DEL INFORME 
Nº DOCUMENTO Y/O REQUISITO SI NO NA FECHA 
dd/mm/aa 
OBSERVACIONES 
1 Condiciones contractuales 
(Contratista, Interventor) 
     
2 Estado financieros de los contratos 
(Facturación mensual y avance 
financiero) 
     
3 Trabajos ejecutados (descripción 
general de las tareas ejecutadas) 
     
4 Recursos (personal y equipo de la 
interventoría y del contratista) 
     
5 Aspectos técnicos (modificaciones, 
problemas y soluciones adaptadas) 
     
6 Control de calidad (Pruebas de 
laboratorio) 
     
7 Desarrollo del contrato de obra e 
interventoría (programación y 
cronograma) 
     
8 Aspectos varios (registro fotográfico y 
actas) 
     
9 Aspectos administrativos      
10 Anexos (Correspondencia enviada y 
recibida y control de personal) 
     
11 Recomendaciones y conclusiones.      
 
 
 
 
 
